监理例会纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目          编号：13   签发：
	会议地点
	 施工项目会部议室
	  会议时间
	2015年11月18日

	会议主持人
	周喜军

	会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、协调等事宜

	会议内容：

施工单位：

张志峰：
    1，本周因下雨天的原因，工程的施工进度受到很大影响，计划的进度没有完成,现在项目部正在采取措施，加快工程进度。

    2、下周会采取措施，加快工程进度。组件边压块要求尽快进场，不能因为压块而影响安装组件的进度。

监理单位：

周喜军：
    1、以前安装组件不合格的压块必须更换。

    2、图纸方阵的分区应尽快落实，现在的电力施工已经进场，必须要把分区落实后再进行施工。接地图纸的接地极问题需尽快与设计院联系，不能影响施工进度。

    3、汇集站的主体施工进度一定要抓紧，临时用电要经常检查，防止安全隐患的发生。

    4、施工单位开工前的报审资料应尽快报至监理项目部。


	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015年11月18日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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