监理例会纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目       编号：14   签发：
	会议地点
	 施工项目会部议室
	  会议时间
	2015年11月25日

	会议主持人
	郝志刚

	会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、材料和协调等事宜

	会议内容：

施工单位：

王旭超：
上周因下雪，工地具备处于停工状态。
一、下周施工进度计划：
1、安装支架300组、安装组件500组。
2、接地焊接2个方阵，接地沟开挖2个方阵。
3、综合楼梁板柱模板和钢筋支护和绑扎完成。
4、箱式控制柜基础、SVG基础垫层浇筑完成；浇筑2个箱逆变器基础。
5、安装完成12组箱逆变器；电缆沟开挖3个方阵。

二、存在的问题：

1、中压块、边压块和M8的螺栓不能满足施工要求（处理：驻厂的李工要时时关注压块的货源，及时与厂家沟通和督促）。
2、剩余的支架附件应尽快补齐（处理：施工单位与吕超凡核对已进场的材料数量，对数量欠缺的部件做好正确的统计，尽快提供给森源补齐并进行追踪）。
监理单位：

周喜军：
     1、综合楼钢筋绑扎完成后应经过验收，方可浇筑混凝土，混凝土应按照冬季施工要求拌制，做好混凝土的防寒和保温工作。

郝志刚：
1、 本周工作任务较多，也较重，要组织足够的人员，合理安排人员和施工顺序保

证施工任务的完成。
2、 接地沟的开挖应满足设计要求，并考虑换土深度；接地焊接施工应保证水平接
地体的搭接长度和焊接质量，在清除焊渣后沿焊点两侧100mm内的上下两侧均匀的涂刷防腐漆；隐蔽工程隐蔽前，应经业主和监理验收后隐蔽。
3、 综合楼的构造柱在支模板前，应调整好箍筋和拉筋。混凝土浇筑前应对砖、钢

筋和砂浆等建筑材料按照要求进行第三方试验，否则不得进行梁板柱混凝土浇筑施工，如若不按照要求进行试验，我监理项目部将责令停工，对此造成的一切后果我监理项目部不承担如何责任。

4、 箱式控制柜基础、SVG基础垫层施工前，应清理浮土。
5、 电缆沟的开挖的深度或宽度，应考虑同沟敷设的电缆、光缆和接地带之间的摆
放位置和垫土的厚度，保证埋深。

6、 支架安装要注意角度、檩条的水平度、对地高度和组串之间的直线度。

7、 组件安装应保证组件边缘的直线度和角度，并注意组件不同额定电流不能安装
在一个组串内，不得挤压和碰撞及划伤。
8、 施工前期资料在12月5日前，报监理项目部。

9、 为保证工期，施工单位应倒排工期，以满足相关要求。

10、施工单位自供的材料应落实到位，在工程需要时能及时进场。

11、做好现场施工安全，所有施工人员进入施工现场均应戴好安全帽；应注意防
滑；使用梯子应防止倾倒；
12、对新进场的施工人员进行安全教育要有书面资料，受教育人员应履行签字手
续；应在专业施工前进行安全技术交底，并签字确认。
 黄长亭：

1、 施工要注意安全，不能马虎，要吸取经验和教训，做好现场的安全管理。

2、 关于森源提供材料一事，明天由施工单位和吕超凡一起对进场的材料进行认真
仔细的核对，确定缺少的部件数量，及时提供给森源，以便组织供货。


	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015年11月25日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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