监理例会纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目       编号：16   签发：
	会议地点
	 施工项目会部议室
	  会议时间
	2015年12月10日

	会议主持人
	郝志刚

	会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、材料和协调等事宜

	会议内容：

施工单位：

王旭超：
1、 上周计划完成情况：

1、组件安装完成753组，计划完成490组；1#～7#方阵补支架58组。

2、2#～4#方阵2×42电缆敷设基本完成。综合楼顶板浇筑封顶完成。
3、35kV设备预制仓基础和SVG设备基础垫层和模板施工完成。
4、二期放点1个方阵；打孔910个。
2、 下周施工进度计划：
1、安装组件800组；安装支架200组。2×42电缆敷设3个方阵。
2、箱式控制柜基础、SVG基础浇筑完成；4个箱逆变器基础浇筑完成。
3、二期放线、打孔、灌桩3个方阵。
二、存在的问题：

1、组件供货不及时，影响组件安装进度。2、二期钢桩和支架应进场。

监理单位：

张海军：
1、组件安装在同一坡度，没有拉通线施工，造成组件下边缘不直，影响观感质量，

施工单位应高度重视，避免二次返工。组件安装时，组件正面手指印较重，易产生热斑效应，影响组件发电性能，施工单位要加以控制。
     2、材料进场应通知监理人员到场检查验收。进场组件应检查外包装有无破损现象，如果发现应及时与厂家现场人员联系，由业主、监理、施工单位和厂家共同开箱检查箱内组件情况，确定责任归属。安装剩余组件及时归整，防止损坏。

    3、接地沟回填前应通知业主和监理现场验收后在隐蔽，做好接地体下方的防腐。

    4、应清除组件安装场区周围的杂草和灌木，防止组件划伤；现场施工人员应注意防火，烟头应踩灭。要注意施工电源线的保护，防止受损伤，施工完成后应切断电源。
1、  蔡会林：

2、 综合楼顶板砼在天气好时应揭开毛毡，降温时及时遮盖保温，在毛毡与砼之间
铺设塑料布保温保水。冬季砼施工，要注意做好砼的防寒保温工作，凡是保温材料没有到场时，不得进行砼的浇筑施工。

3、 抹灰前，做好砂石和水泥等材料的检测和配合比的试验工作。设备基础放线后

应通知监理人员验线。
郝志刚：
1、现在组件安装人员较多，技术能力参差不齐，现场负责组件安装的技术人员要认真负起责任，抓好施工质量。16#方阵的组件安装质量较差，技术人员应格外加强管理和指导。
2、施工单位在每周监理例会前，向项目监理部报送一份正式的周报。
3、开工前资料报审施工项目部承诺11月5日报项目监理部审核，但是至今未报

送一份资料，请施工项目部给出确切日期。
4、对6#方阵路边的包装袋进行清理。

5、认真做好施工项目部内部的管理沟通和协调工作，保证计划和措施的落实。

6、材料和组件供货问题，明天有施工项目部和业主现场人员统计完整的数量，提交森源公司组织采购进场。

黄长亭：

1、组件进场时如果发现外包装有破损，由四方现场开箱检查，确定责任。
2、二期材料尽快统计，提交森源督促采购进场。组件开箱前应认真检查外包装有
3、监理人员要加强工作责任心，做好监督工作，保证施工质量、进度和安全管理。


	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015年12月11日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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