监理例会纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目       编号：25   签发：
	会议地点
	 施工项目会部议室
	  会议时间
	2015年01月27日

	会议主持人
	             郝志刚    

	会议主题：有关工程进度、材料、安全和春节期间防火防盗等的事宜

	会议内容：

施工单位：

一、光伏区施工进度情况
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2、 汇集站施工进度情况

     1、汇集站本周施工：屋面保护层钢筋绑扎，避雷针基础垫层完成一个。

     2、下周施工进度：避雷针基础垫层完成、设备间防火门安装、照明灯安装、设备就位、一期剩余组件安装完成。

监理单位：

1、 施工进度问题：

     1、上周一期光伏区组件安装未完成计划，支架超额完成计划，汇流箱安装6个，二期全部超额完成。

     2、汇集站的二次设备到场后施工单位应尽快安排相关人员就位。

2、 施工材料问题：

    1、汇集站屋面防水试验记录应尽快报向监理项目部。

2、汇集站的灯具，应尽快用书面的形式说明到底可不可以用，避免日后验收时不通过。

    3、一期和二期散落的材料必须要全部回收，集中看管，以免丢失。

    4、年前二期放线、打孔、灌桩、支架安装都要有序进行。

5、 目前组件已经到场4WMp，年前要到场6.2WMp，为年后的工作做准备。

    6、场区周围的栅栏应围死，以免人员对场区内进行破坏，偷盗。

三、安全问题：

1、汇集站要求入住2人看管，应注意卫生，临时用电，防火，防盗，以免造成不必要的损失。

2、在本月30号中午前，应向监理项目部提交关于春节前的预案。要重点考虑附近居民在春节期间燃放鞭炮时引起火灾，并在此期间加强巡视，应有防火防盗的应急预案。      



	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年1月27日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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