监理例会纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目      编号：27  签发：
	会议地点
	 施工项目会部议室
	  会议时间
	2016年03月02日

	会议主持人
	             葛庆琦 

	会议主题：有关工程进度、材料的相关事宜

	会议内容：

施工单位：

一、光伏区施工进度情况

一期

二期

工序名称

 本周完成

 累计完成量

下周工作

工序名称

本周完成量

累计完成量

下周工作量

汇流箱

98

228

0

放线

3425
28385
3000
组串接地

3

14

3

打孔

2927
26041
2500
组件接地

0
4.5
0

灌桩

2912
25672
220
主接地

3.5

13.5

3

支架

677

3034
500
2*4

4.5

15.5
4

组件

    471

471

400

2*70

4

12

3

3*185

5.5

15.5

5

箱逆变器

38

0

2、 汇集站施工进度情况

     1、汇集站本周施工：两个避雷针基础，两个事故油池完成80%。

     2、下周施工进度：所有设备基础完成。

监理单位：

1、 后期工作要求和建议：

    1、应对一期光伏区内箱逆变接地焊接、防腐处理。

2、 电缆敷设、接地网等，一切隐蔽工程必须提前通知监理单位验收，否则返工重做。

    3、箱逆变基础回填前，应在电缆上下覆盖10cm的细土，坑内垃圾较多，应及时进行清理。

4、电缆沟、接地沟下挖深度必须要符合设计要求，一旦发现不符合设计要求的返工重做。

5、材料进场后应通知监理验收，并提供材质证明、合格证。

6、在完成一道工序后，施工单位必须通知监理到现场验收，并提供验收资料，验收合格后方可进入下道工序。

7、在施工过程中应对资料进行完善，须做到施工和资料同步。

8、SVG基础与设备偏差大约30cm，应尽快与设计单位联系，放设计单位出方案，要用书面形式。



	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年3月2日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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