监理例会纪要
工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目      编号：28  签发：
	会议地点
	 施工项目会部议室
	  会议时间
	2016年03月09日

	会议主持人
	             葛庆琦 

	会议主题：有关工程进度、材料的相关事宜

	会议内容：

施工单位：

一、光伏区施工进度情况

一期

二期

工序名称

 本周完成

 累计完成量

下周工作

工序名称

本周完成量

累计完成量

下周工作量

公母插头

1

6.5

0

放线

5901
34286
4000
组串接地

0

14

3

打孔

5020
31061
4000
组件接地

0
4.5
0

灌桩

1986
27658
2200
主接地

1.5

15

4

支架

451

3485
500
2*4

0

15.5
4

组件

   578

1049

500

2*70

2

14

4

3*185

0.5

16

4

箱逆变器

38

0

2、 汇集站施工进度情况

     1、汇集站本周施工：避雷针基础全部浇筑完成。SVG户外成套设备、SVG集装箱、35KV预制仓、消弧线圈接地装置、站用变等装置就位并进行二次接线。     

     2、下周施工进度：电气设备区域接地装置敷设安装。

监理单位：

1、 后期工作要求和建议：

    1、一期有部分电缆沟、接地沟、深度局部不到位，要求施工单位安排施工人员尽快进行整改，还应对以后的工作做出要求和指导。

2、 监理在进行场区巡查时发现，有好多遗漏的组串间接地还没有做，要求施工单位尽快安排施工人员进行巡查，没有做的尽快补上。

    3、汇集站电缆沟盖板应提前预制。

4、 在二期打孔时要求施工单位尽量把孔打的深一点，避免打孔完成后石子掉落不满足设计要求。

5、 现搅拌机位置离施工现场较远，车走在路上上坡时混泥土好多撒在了地上，要求施工单位尽快调离搅拌机。砂浆标号一定要达标。

6、SVG基础与设备大小不符合，要求施工单位尽快与设计沟通，应以书面的形式提交监理单位。

7、在汇集站的施工中如果发现有任何问题，应及时与监理单位或业主单位相关人员沟通，拿出最佳解决方案。

8、外线接入部分，施工单位应尽快组织相关人员进行施工。

9、施工单位在进行每天日报的时候应把外线方面体现进去。



	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年3月9日


注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。
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