监理例会纪要
工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目      编号：33    签发：
	会议地点
	 施工项目部会议室
	  会议时间
	2016年5月5日

	会议主持人
	黄泽桐
	参加人员
	见签到簿

	会议主题：有关工程进度、材料、质量等相关事宜

	会议内容：

施工单位：

一期：王旭超

     1、针对市电业局检查，目前主要工作是消除监理发现的问题。（场区卫生整理、箱逆变台阶、箱逆变散水坡）
     2、对森源来的资料专家提出的资料问题进行整理、整改，请监理单位积极配合完成。 

     3、对监理在现场发现的问题全部开始整改，落实。

     4、五月三号已开始汇集站调试，目前正对发现的问题消除整改。
     6、在调试当中遇到的一些问题，目前正在逐一整改。

 二期：马亚蒙

     1、目前支架40MWp已经全部完成，组件已经完成85%。

     2、田河5MWp已经开始散组件，等待支架验收完成后装组件。

     3、厂区电缆沟已经开挖9MWp，但是有个别地方深度要求不符合设计要求，现在已在整改。

     4、组串间的接地已经完成2.5MWp，公母插头完成15MWp，汇流箱安装完成8MWp。

 二、监理单位：张国帅：   

    1、这一周监理单位对南坡支架、组件进行了初步验收，依然还发现部分组串和组串之间的落差不符合设计要求，已经要求施工项目部进行整改。

2、监理单位在现场巡查时发现还有部分螺母紧固不到位，有些甚至没有螺母、部分对拉丝紧固不到位，要求施工人员自检完成后再向监理项目部报验。

监理单位：杨仁康：

1、 对汇集站检查发现的25条问题，要求尽快落实整改。详见汝州市蟒川半西村20MWp太阳能并网光伏电站项目编号为”13”的《监理工作联系单》。

黄泽桐：

    1、根据建设单位黄总要求，并网时间为5月10日，因此请施工单位高度重视节点时间，保质保量的完成任务。目前看来主要是电气的调试工作，要和调试单位勾通，落实调试时间，并尽快提供试验报告及相关资质。

2、总包单位对上月24号由四方共同检查的问题要进行一次复查，并做好闭环完善工作。

3、今天下午刚发的监理联系单要求总包看一看，这些问题是运维和监理共同检查的，不能忽视。也要落实专人负责整改及整改日期。

4、关于二期材料扁钢规格进场不符合图纸要求，要求施工方将不合格的30*3.3扁钢隔离或运出场区，已防错用，对组串之间接地排埋入深度要求达到一期的标准水平。

5、监理要求希望二期总包单位对材料进场要进行报验，并填写材料、设备进场报验手续。不经监理及建设方签字认可，一切后果由总包方负责。

6、为了资料的审查，监理对外线的资料在5月6日下午下班前交总包。

7、监理及建设单位将于5月7日对二期光伏场区直流电缆沟的质量进行一次复查，复查后将检查结果向建设单位汇报。

建设单位：黄长亭：

1、 积极配合施工单位、监理单位的工作开展。

2、 监理单位对汇集站提出的问题逐一进行整改，每天下午六点施工单位、监理单位到现场落实一天的整改情况，要求四天内对一期工程存在的问题完成整改。


	本次纪要内容如有疑意，请在48小时内提出，否则视同认可：

	主送单位
	

	抄送单位
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016年5月6日


注:会议纪要由监理单位负责人签发后下发。
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