


1、因本项目时间紧迫性，各参建单位需共同遵照施工完成大原则 04 月 30 日节

点工期不变，为避免在此时限内未完成，后续各家单位的相互扯皮、互相制约、

相互按照合同节点进行索赔，故需各方就自身内部施工节奏进行相应调节。施工

方红叶建设与施工方中水四局年前将各自排列计划二家进行对接，若计划内容存

在冲突，进行调整。

2、中水四局需协助红叶建设将自身采购原材进场车辆重量、转弯半径进行反馈，

以便施工方红叶建设在你方原材进场前将进场道路进行扩充、调整，避免后续车

辆不能顺利进场。因现场区域限制，后续原材堆放场可能存在困难，建议施工方

中水四局提前进行外围堆放考虑，避免后续大规模施工各项施工交叉无法顺利进

行。




