JXM8
二  期  会  议  纪  要


         编号：002
工程名称：中设国联乐平二期20MWp分布式农光互补并网发电项目       签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年10月16日 18:00

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：
施工单位：
上周施工进度总结：

每天完成一组箱逆变基础，已完成3组箱逆变基础；

已经完成2.5MWp组件安装；

下周工作计划：

桩基继续施工；

月底完成所有的箱逆变基础，完成所有的组件安装；
二、监理单位：
1、严格控制二期桩基质量，保证桩孔深度；

2、二期支架外观存在严重质量缺陷，建议对镀锌厚度进行检测；

3、场地内的组件随意摆放，施工单位应整理施工场地内的组件；



	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年10月17日


