JXM8
二  期  会  议  纪  要


         编号：003
工程名称：中设国联乐平二期20MWp分布式农光互补并网发电项目       签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年11月13日 14:00

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：
施工单位：
二期进度，两个子系统桩基施工由于下雨，施工机械进不去，暂时未施工。

后天吊车进场，箱逆变基础准备进行吊装。

SVG启动柜、变压器启动柜15日到场，进行吊装。
箱逆变基础已经完成17个子系统。
二、监理单位：
1、总包单位尽快排出到货进度计划表，施工单位根据设备进度计划表排出施工进度计划表。

2、质监站这个月的24-25日来现场，施工单位二期所有的施工资料尽快上报至我监理部。

3、二期桩基要做抗拉拔实验，检测桩基的质量。

4、控制箱逆变基础的浇筑质量，加强对施工人员管理。

三、业主单位：

1、二期电力质监站在11月24日-25日左右到现场进行初步验收，施工单位的施工资料尽快上报至监理单位。

2、二期并网时间节点尽快安排出来，保证施工进度。

3、二期桩基础必须做抗拉拔实验，确保桩基质量。

4、二期电气设备到场情况、施工进度情况，排出进度计划表。

5、二期设计单位和施工单位的报案尽快完善。



	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年11月14日


