JXM8
二  期  会  议  纪  要


         编号：004
工程名称：中设国联乐平二期20MWp分布式农光互补并网发电项目       签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年12月6日 17:00

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：
施工单位：
明天高压电缆开始放线施工。

总包单位尽快安排箱逆变当场时间，我单位方便进行吊装计划安排。

关于破损的组件，怎么处理，总包单位给出安装破损率。
明天结束所有的箱逆变基础浇注。
围栏施工是否把道路围进光伏区内，总包尽快给出答复，围栏施工尽快结束。
二、监理单位：
1、施工单位尽快排出施工总进度计划表上报至监理部。

2、svg的隔栅支架防腐未处理，施工单位尽快施工。

3、二期桩基要做抗拉拔实验，施工单位尽快确定实验时间。

4、场地内部分组件堆放不稳定，容易导致组件隐裂，要检测单位对部分组件进行检测。

5、电力质检站初检资料，还未完成的相关资料，施工单位尽快上报至我监理部。

6、18#、19#区出现大量的毛竹，树苗施工单位尽快清理。

三、业主单位：

1、8#、14#、子系统部分桩基改为条基的方案是否可行，应上报至监理部审批。

场地堆放组件部分需要进行检测，检测单位对场区倾斜的组件进行检测。

桩基拉拔实验施工单位尽快安排时间进行试验。

初检报审的资料施工单位尽快上报至监理单位，电力质检站来之前完成。

二期施工进度计划安排表提交出来。



	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年11月14日


