JXM8
 会  议  纪  要


         编号：005
工程名称：中设国联乐平二期20MWp分布式农光互补并网发电项目       签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年12月18日 16:00

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：

一期：

施工单位：
1、一期支架立柱插销打孔正在施工。

2、门卫方案图纸、护坡方案、正在确定方案与图纸。

3、12月21日四方单位专人配合验收一期工程。

4、一期厂区水泥道路已经确定不进行施工。

二、监理单位：
1、一期立柱插销钻孔施工完，应立即插销插上，防止再次沉降。

2、塌陷区16#、3#地区严重塌陷，施工单位尽快护坡施工。

3、一期验收时间，尽快组织时间进行验收。

4、抗拉拔试验时间，什么时候确定下来，施工单位尽快给出答复。

5、电力质检站初检提出问题，施工单位尽快完成。

三、业主单位：

1、一期组件下午3点左右已经出现前后阴影现象，下午三点钟施工单位对一期方阵内阴影面积进行调查。

2、电力质检站初步验收提出的相关问题尽快整改，尽快完善。

3、一期门卫岗亭什么时候施工，施工单位尽快交出来，安保人员进场。

二期：

施工单位：

1、12#、7#方阵部分桩基今天开始浇注。

蓄水区域总包单位建议方阵内开挖一条排水沟，排出方阵内的蓄水。

12月19日安排一台挖机在7#、12#子系统内进行排水挖沟，排出方阵内的存水。

抗拉拔试验12月21日进行试验。 


光伏电缆两个区域已经完成，70mm电缆、16、17、18、13完成，12月20日完成2个区域电缆完成、185mm两个区域已经完成。
设备到厂四方柜12月23号到现场、接地变12月24号到现场、二次电气图纸12月19日设计单位给出。

调试单位进场时间和高压头制作时间，由温总尽快确定时间。

监理单位：

1、电气质检站来现场之前，终检资料尽快出来，上报至我监理部。

2、抗拉拔试验，施工单位尽快落实。

3、两个楼的屋面防水和防雷接地尽快施工。

业主单位：

1、12月22日所有的电气设备人员陆续进场。

2、女儿墙上的防雷接地可以施工，抓紧时间施工。



	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年12月18日


