会 议 纪 要

                                                表号:XSFTGD 
                                             编号：CZZH-74-19-12
工程名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目     签发：      
会议时间:2015年12月02日

会议地点：方太北区现场
会议参加人员：邹新江、周源、张德志、赵毅、黄永革、林树悦
主持人：赵毅             记录：赵毅
会议议题及主要内容：

施工单位：

方太：

方太南区屋面工作现已全部完成，目前主要集中在方太北区与配电房施工。

方太南区配电房施工窗户与百叶窗现已安装完成。

方太南区配电房瓷砖安装已完成50%，本周内可完成。

方太南区配单房明天开始防水修复，砌墙。

方太北区现南厂房、北厂房、联合A支架组件已全部安装完成，联合B支架组件安装预计1月6日可完成安装工作。

方太北区南厂房光伏线敷设完成70%。

北区至南区明日开始破路埋管及电缆沟开挖。

方太北区低压电缆敷设事宜，我方桥架已采购到场，望尽快与方太业主确认，以便后续施工。

监理单位：
关于南区配电房屋面防水和室内防水本周仍未进行修复。现要求施工单位立即安排施工。
配电室内增加柜子位置本日业主、监理、施工单位三方已现场确认，望施工单位立即安排施工。
北区配电房设备进入位置本日现场查看后，现定于从门口位置破掉原有基础后待设备进入后重新修复。
方太北区联合B安装工作预计一周，希望施工单位加紧人员施工，压缩施工日期，保质保量完成。

北区至南区破路埋管施工要求施工单位立即安排人员施工。
北区室内电缆走线方案，截止目前仍未得到方太回复。
南区配电室接地请参照图纸D1301，尽快安排施工。
联合AB屋面接地恢复工作要求施工单位及时督促，待恢复完成前两个工作日内及时报业主、监理。

关于现场施工，北区南屋面已开始光伏线敷设工作，但在敷设过程当中发现光伏线有划伤，尤其是桥架拐角处最为严重，要求施工单位在敷设过程中在拐角处对光伏线进行防护处理。光伏线距离不足处连接时必须采用公母头连接。

10、屋面接地施工时发现部分焊接面不够，要求重新搭焊。

业主单位：

北区低压电缆敷设方案与南区高压电缆敷设方案待我方1月4日进行与方太确认。

方太厂区光伏线缆总长要求施工单位尽快确认完成，以便及时进行采购。

关于方太接线停电时间还未确定，待确定后会立即告知各方即安排施工。

方太北区接地直接做接地极，室内接地沿墙敷设，电缆沟内接地距沟底20公分。

方太南北区两个配电室窗户全部要求加钢丝网。

配电室内电气照明、风机安装要求三安作出具体施工节点安排，并于本日晚发送至业主、监理。

现场施工当中发现光伏线缆在敷设过程当中存在划伤，尤其是桥架拐角位置最为严重，我方要求必须做软管防护处理。

关于南区屋顶平垫存在锈蚀，要求施工单位将锈蚀平垫全部更换。

关于双源纺织1.9MW分布式光伏电站项目交付时间定于1月5日，要求施工做好所有交付材料准备。

     本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份。
