会 议 纪 要
                                                表号:XSFTGD 
                                             编号：CZZH-74-19-14
工程名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目      签发：      
会议时间:2015年01月19日
会议地点：吉冠会议室 
[bookmark: _GoBack]会议参加人员：邹新江、周源、张德志、赵毅、黄永革、林树悦
主持人：赵毅             记录：赵毅
会议议题及主要内容：
施工单位：
方太：本周工作完成量:
1、 支架安装全部完成。
2、 组件全部安装完成。
3、 厂房原避雷带焊接修复完成，配重块恢复完成。
4、 南北区电缆开挖通道基本完成。
5、 厂区清理系统安装完成。
6、 北区直流电缆已全部敷设完成。
7、 室内外桥架全部完成。
2、 下周计划安排：
1、 南北区电缆敷设已完成。
2、 厂房原避雷系统恢复全部完成。
3、 清洗系统管道安装全部完成（水泵安装需确定取水点）
4、南区配电房内高压电缆接线。
5、防水施工全部完成，室内水部位刮腻子全部完成。
6、南区配电室门、风机、隔墙、全部完成。
监理单位：
 1、方太目前施工有序进展，关于方太业主需协调事宜已做好，目前希望施工单位抓紧施工，保质保量，各项施工与资料保持同步。
 2、方太南区配电室安排好防水修复，配电室门安装，风机安装确定好最终时间。
 3、南区明天组件已全部完成安装工作，屋面垃圾全部清理完成。
 4、桥架敷设过程当中，桥架内3*16电缆与光伏线在同一桥架内的留好间隙，最好采用隔板分开或分层敷设。光伏线与3*16线缆到逆变器位置分开放线，避免交叉。
 5、方太资料周五已检查，施工单位已将部分过程资料报验。
 6、做好安全文明施工。
业主单位：
1、 做好方太厂区施工安排，联合B组件安装结束后尽快进行组织验收，屋面垃圾全部清理。
2、 北区直流电缆，高压电缆已基本全部敷设完成，待方太同意后尽快完成高压电缆接线工作。
3、 南北厂房清洗系统取水点尽量选用洗手间位置取水。
4、 完成双源所有交付工作。未整改结束的立即进行整改完成，交付前双源厂区组件要求全部清洗一遍。








































                                            

     本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份。
