会 议 纪 要
                                                表号:XSFTGD 
                                             编号：CZZH-74-19-15
工程名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目      签发：      
会议时间:2015年03月02日
会议地点：吉冠会议室 
[bookmark: _GoBack]会议参加人员：邹新江、周源、张德志、赵毅、黄永革、林树悦
主持人：赵毅             记录：赵毅
会议议题及主要内容：
施工单位：
方太：本周工作完成量:
1、 支架安装全部完成。
2、 组件全部安装完成。
3、 厂房原避雷带焊接修复完成，配重块恢复完成。
4、 南北区电缆开挖通道基本完成。
5、 厂区清理系统安装完成。
6、 北区直流电缆已全部敷设完成。
7、 室内外桥架全部完成。
8、 方太已完成所有施工，现主要进行对现场各别部分的消缺整改事宜。本周可完成所有消缺工作。
监理单位：
1、 方太项目已基本完成现场施工事宜。
2、望施工单位积极配合完成现场的所有消缺工作，争取本周内完成所有消缺。
3、关于方太项目施工资料问题，望施工单位尽快将所有资料打印完成。
业主单位：
1、 施工单位积极配合完成现场所有事宜。
2、 并网时间确定为本月完成。
3、 施工单位将方太所有资料立即完善完成，并交监理签字确认完成。











                                            

     本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份。
