会 议 纪 要

                                                表号:XSFTGD 
                                             编号：CZZH-74-19-03
工程名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目      签发：      
会议时间:2015年07月25日

会议地点：吉冠会议室

会议参加人员：邹新江、周源、赵毅、王斌、林树悦
主持人：王斌             记录：赵毅
会议议题及主要内容：

施工单位：

一、首先汇报我单位本周完成工作量;

方太完成南厂区汇流箱接线3台；

南厂区逆变器接线全部完成；

桥架盖板全部防止到位，待甲方、监理方检查后进行盖板固定；

双源厂区组件安装全部结束；

现场垃圾清理，除平屋顶外全部结束；

通讯接线盒全部安装结束，始端接线全部完成；

通讯线敷设全部完成；

避雷带移位全部结束.

桥架盖板全部放置到位，待甲方、监理方验收后进行盖板固定；

下周工作计划安排：

双源厂区待汇流箱到场后两天内可完成汇流箱安装接线工作；

焊接屋顶防雷接地带。

厂区内清理系统预计4天内完成。

双源配电房施工预计最迟至月底可达到设备进驻条件。

需协调项

请业主尽快确定方太北区厂房面水泥墩是否要拆；

方太南区配电房线缆走向采用何种方式，待甲方最终确认；

方太南北厂区破路顶管作业确定具体位置；

双源汇流箱何时到达现场，希望甲方及时跟踪，双源汇流箱的具体到场时间将直接影响双源工作进度；

方太北区屋面支架立柱是否可调换成可调节立柱，现采用不可调支架将影响组件安装整体性美观。

监理方：

施工单位报审资料部分存在规范过时，要求重新查阅规范，并修改；

电气施工人员部分证件已过期，要求重新报审，并保证人员与证件相符。

各施工技术专项方案中未提及质检内容，无质控规程，是否不存在质检？

安全方案中均未提及紧急救护无效后的后续方案，无紧急联系人，无安全负责人。

各技术方案中均未提及前置工序有何要求，也未提及后续工序的跟进，且所有方案中未提及金属连接件接头部位是否进行防腐防锈处理。

施工用器具未提供相关检测合格资料，无法判断其实际精度是否满足工程需要，请提供相关资料；

消防器材资料不全，无灭火器型号规格，无消防备案号及有效信息，请提供；

双源配电房部分内外墙粉刷不均，表面毛躁，局部过薄或过厚；

粉刷用黄沙为海沙，本身盐碱度较高，且为细砂，不可用于粉刷，将导致墙面开裂；

屋面组件支架有柳钉固定的地方做防水处理如玻璃胶；

图纸要求两种建筑材料交接部位做钢丝网加强，现场并未按图施工，将来会导致掐抹灰后开裂；

配电房外四周预埋防雷接地室内未留出接头；

门边柱未设置，门框安装后牢固度不足，应采取加强措施固定。

以上存在问题望施工单位尽快组织人员进行整改，确保工程质量。

业主单位：

关于双源厂区汇流箱本月底到场；

方太北区水泥墩会尽快落实；

配电房内施工资料要与施工同步；

双源配电房内照明走线可采用明线，并要求施工单位在后续施工中最好留成暗线走向；

双源配电房电缆进线预留孔数量较少，可能部分线缆进不去，要求施工方重新将进线孔洞留大。

     本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份。
