会 议 纪 要

                                                表号:XSFTGD 
                                             编号：CZZH-74-19-07
工程名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目      签发：      
会议时间:2015年09月26日

会议地点：吉冠会议室

会议参加人员：邹新江、周源、赵毅、黄永革、林树悦
主持人：赵毅             记录：黄永革
会议议题及主要内容：

施工单位：

工作进度

方太：1、北厂区南厂房安装支架已完成50%，基础墩到场231个，由于每天吊装能力500个左右，待基础墩到场足够数量后再吊装安装运输。

 2、顶管位置方案已体现在图纸上，待方太确认后进行下一步工作。

 3、南厂区新增配电房已吊装钢架，需要与甲方及监理商讨资料报验问题。建议三方共同完成。
二、协调项：

北厂区北厂房已安装基础墩（需更换）确定工作量，需要监理及业主确认；
北厂区联合厂房基础墩更换方案确定时间；
双源资料及竣工图纸正在整理中，下周一出具。资料中涉及的甲方供材料设备的资质及合格证检验报告需要甲方联系厂家提供，具体项施工方资料员统计出给甲方。竣工图根据现场更改电子版施工图下周交于甲方及监理电子版审核；
下周计划：

方太：1、南厂区新增配电室搭建基本完成。三方做好验收工作。

 2、北厂区南厂房安装支架基础墩，安装部分组件。已到场基础墩的数量进行进度计划安装。

 3、北厂区北厂房需更换基础墩吊下屋顶运至指定位置。

 4、北厂区联合厂房基础墩更换方案需要及时确定。

 5、顶管方案确定，顶管施工队确定。确定施工流程及时间安排。

双源：1、落实整改消缺项，逐条整改，报监理复验。
 2、竣工资料及竣工图出具。签证事宜需与甲方监理协商。

监理方：

本周五进行双源厂区初步验收工作，并将已发现问题及需要整改事宜下发整改通知单，并要求山东省建设第三安装有限公司在下周内将所有整改项落实整改完成。此工作由现场徐工进行跟踪待整改完成后报监理复验。

要求施工单位负责人徐工在下周内将双源所有资料进行报验，及双源变更图纸在下周内统一完成并上报；

方太南厂区配电房施工现场管理人对下属分包单位管理松散，施工人员在屋顶抽烟，未佩戴安全帽及安全带，现场焊接工作未配备灭火器，现场垃圾仍未清理，望三安单位加强现场施工文明规范及管理，若再经发现此类现象将予以考核处理；

南厂区配电房基础已完成，本周三钢梁进场，周五开始吊运钢梁至屋面开始安装工作，但施工单位仍未进行材料进场报验与钢梁吊装通知。

上周监理会议已确定方太南区配电房基础浇筑要求施工单位进行工序报验，截止目前仍未看到任何纸质性文件，催促施工单位进行报验，但仍无任何回应；

本周四、周五两天下雨，影响施工两天；

业主单位：

关于双源初步验收，具体整改项由监理落实并督促施工在下周内全部落实整改完成，待下周由施工单位整改完成后报监理进行复验。
双源图纸变更之处仍未进行标识，要求施工单位徐工在下周一将变更位置标明交业主；
关于方太南区配电室施工的方案和安全技术交底记录，和利勤单位做好交底后的纸质文件在下周一由徐工负责落实完成并报给我方；
配电室电缆进线走向在方太配电室内部打孔进线或经桥架在方太配电室外墙敷设至我方配电房，由徐工负责在下周一报方太业主确认进线方式。
关于方太南厂区配电房资料问题由谁来做，待下周一由业主、监理、施工单位共同协商。
     本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份。
