会 议 纪 要

                                                表号:XSFTGD 
                                             编号：CZZH-74-19-08
工程名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目     签发：      
会议时间:2015年10月08日

会议地点：吉冠会议室

会议参加人员：邹新江、周源、张德志、赵毅、黄永革、林树悦
主持人：赵毅             记录：黄永革
会议议题及主要内容：

施工单位：

工作进度

1、双源厂区由于本周下雨部分整改项未完成，待我方电缆桩、逆变器、汇流箱标识牌明后两日内到场后当天整改完成。

2、部分整改完成项明日我方报监理后前去现场复验。

3、方太北区南厂房明日完成支架安装工作。

4、明日吊运水泥墩至方太北区南厂房约400个，目前吊运至南厂房屋面水泥墩约1500个。

5、下周一叫顶管施工单位，破路施工单位到现场查看具体施工事宜，并确定顶管所需各项手续事宜。

6、北厂区联合AB厂房基础墩更换确定时间。

监理单位：

双源：

由于本周连续降雨较多，严重影响施工进展：

上周五进行双源的联合检查，并将检查当中发现需要整改的事项已发送整改消缺单至施工单位，并要求施工在本周内全部整改结束，并报监理进行复验，但由于本周降雨较多，严重影响整改及施工进度，截止目前：

2、双源汇流箱、逆变器、标示标识未完成；

3、过路凹槽位置未整改完成；

4、电缆井盖未更换，屋面下线位置电缆井盖最好向下弯曲成90度，避免伤人；

5、电缆标识桩未完成；

6、防虫网未做；

7、配电房周围散水未做；

8、现场垃圾未清理；

9、配电室内挡鼠板、门口安全警示、设备上方标志未做；

10、双源竣工图电子版标识不清楚，建议后附变更位置具体清单；

方太：

方太南厂区配电房施工已正式进行施工，但关于资料报验问题仍未看到进展，并且现场缺少技术人员，工人在施工当中未按图纸施工，在监理方指导后方才进行更改，望施工单位加强技术管理；

方太北厂区南厂房要加强施工安装管理，昨天在组件安装过程当中发现一块组件破裂，要求施工单位照价赔偿；

在组件安装过程当中，对压块位置要严格把控，压块缝隙较大的必须重新加固，每日组件安装工人下班前必须全部检查，避免在组件放置支架后未进行加固，私自下班。

关于方太南北厂区顶管事宜以及配电房进线方案待方太最终确定后，下周立即进行施工；
方太北厂联合AB的水泥墩是否需要更换，要尽快落实；

业主单位：

待施工单位确定好顶管施工单位后根据现场实际情况作出详细的具体施工方案并在下周一报我方。

北区电缆走线施工内容要详细（例如：桥架内走线电缆规格、数量、桥架尺寸）等具体内容下周一报我方。

方太北区北厂房原水泥墩吊运下周二要全部完成。现场吊运必须要有专职安全员在场，并在施工范围外拉警戒线。

关于联合AB原水泥墩是否更换事宜，下周二我方会给于具体答复。

周三前做好方太南北区配电室施工进度计划以及剩余工作计划安排。

周四前做好南区配电室渗漏水修复方案。

本月底高低压配电设备进场，配电房施工必须具备吊装条件。

施工单位倒排施工进度计划在下月15号。

9、建议南区配电房二次浇筑与钢梯基础同步施工。

10、三方安全协议、人员安全和技术交底、施工方案下周一由施工单位签字确认后交于业主。

11、南区配电室电缆进线在浇筑完成前留好预留孔。

12、方太资料必须与施工同步，所有进场材料与各项检验批必须报监理验收合格后方可进行下道工序。

13、加强现场文明施工。

     本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份。
