会 议 纪 要

                                                表号:XSFTGD 
                                             编号：CZZH-74-19-09 
工程名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目     签发：      
会议时间:2015年10月22日

会议地点：吉冠会议室

会议参加人员：邹新江、周源、张德志、赵毅、黄永革、林树悦
主持人：赵毅             记录：黄永革
会议议题及主要内容：

施工单位：

工作进度

1、方太：北厂区南厂房初装支架已完成100%，整套已调平支架已完成70%，组件已全部吊装至屋顶，其中80%倒运至指定安装位置，已安装组件35%。

2、联合厂房A屋顶本周二确定基础墩更换，截至周五联合A厂房屋顶支架已拆卸完成，屋顶846个基础墩已吊装下屋顶240个。本日内可完成联合a厂房所有水泥墩拆卸。
4、北厂区至南厂区顶管事宜周一去询问申请要求，周五提交报验资料，需要以方太名义递交申请，提供具体顶管的明确方案及原因。根据规划局提供图纸出具顶管具体位置图纸4份。

5、联合厂房基础墩制作供应缓慢，与中设张工沟通，山东安装可分担部分基础供应。已找当地厂家询价，比较原来厂家制作费用，希望甲方尽快确定是否可由我方进行供应。

6、南区配电室主体钢架已完成，钢板及侧墙保温板在采购中，二次浇注及防水工作周日进场施工。
双源：1、未完成整改消缺项本周内完成。

2、双源资料及配电室资料例会时交监理审核，竣工图纸本周内按监理要求整改，本周内完成双源剩余工作。

下周进度计划：

1、南厂区破路埋管施工，低压电缆敷设，配电室钢梯施工。二次浇注及防水施工。侧墙及螺纹钢板采购进场。
2、北区南厂房组件安装完成，北厂房及联合厂房需拆卸组件支架基础墩拆卸吊装完成。北厂房基础支架安装完成。

3、北区配电房内电缆沟施工本日已进行材料购买，周日进行配电房电缆沟施工。

4、完成顶管施工申请，确定施工时间。
4、北厂区配电室盘柜基础安装完成，南厂区达到配电柜安装条件。

5、本周日电气施工人员进场。
监理单位：
双源截止目前：

1、双源汇流箱、逆变器、标示仍未张贴完成；

2、过路凹槽位置仍未整改完成；

3、电缆标识桩未完成；

4、防虫网未做；

5、配电房周围散水未做；

6、双源配电房朝北方向需做排水沟，望赛乐普光伏有限公司尽快安排人员施工。

7、配电室内挡鼠板、门口安全警示、设备上方标志未做；

8、关于双源所有资料报验以及配电房施工资料上周监理会议已提出，并对已报验资料进行复查并将需要补充资料已发至施工单位，配电房施工资料本日已报我方，经审查资料当中缺少各项到场材料报验、产品合格证、水泥砂浆配合比。

9、双源竣工图已多次提醒并发送监理工作联系单但至今仍未得到回复。以上关于双源所有问题要求施工单位在下周双源并网验收前全部整改完成。

方太：

1、上周监理会议当中施工单位提出在周一叫顶管施工单位，现场勘查关于破路施工所需具体施工事宜，并确定顶管所需各项手续事宜，本周仍未完成。现要求施工单位徐工在下周一全部确定。

2、北区厂房内电缆走线施工尽快找方太业主确定。

3、上周监理会议确定的北区北厂房原水泥墩拆除，仍未完成。
4、南区配电房二次浇筑与钢梯基础同步施工未看到施工。
5、联合AB水泥墩，本周五已吊下240个，望施工加强进度，尽快完成吊装施工，后续水泥墩并加快预制，避免供货不及时而导致施工进度。

6、当地气候风力较大，工人施工当中，组件倒运至支架时，必须边装边拿，避免放在支架上而因风力较大吹落而导致组件损坏，若出现此类问题，一切损失由施工单位承担。当天装的组件必须在下班前装完，并检查是否有遗漏压块未禁锢。

业主单位：

重新调整方太施工总计划，已12月20日为最终节点并及时安排人员进场施工。

2、联合AB组件、支架、水泥墩拆卸在下周三前完成所有施工并恢复完成原屋面防雷接地系统，并提前两天告知我方，周四组织进行厂房防雷接地验收。

3、北厂区电缆走向方案方太方面还未确定，工期较紧必须马上协调解决，以免耽误工期要求。此事由施工单位徐工在下周一落实确定完成。
4、北厂区至南厂区顶管事宜需要以方太名义递交申请，提供具体顶管的明确方案此事由施工单位徐工下周一一并落实确定完成。
5、电气施工队伍本周日进场后立即安排南厂区低压电缆敷设。
6、方太南区配电室钢构施工完成后，未避免屋顶漏水，施工区域必须全部进行修复。

     本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份。
