
  临 电 施 工 专 题 会 议 纪 要   
工程名称：淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                           编号：     001
	会议地点
	淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目现场会议室
	会议时间
	2015年11月15日9:00

	组织单位
	淄博中阳太阳能科技有限公司
	主持人
	李        健

	会议议题
	关于临电施工的相关问题

	 一  由业主秦工针对受电工程图纸审核结果进行说明

     1  箱变高压进线开关进线方式改为上进线。

     2  变压器接线组别应为DYN11.

     3  变压器抵押套管应加装防窃电罩，向外开门。

     4  满足五防闭锁要求。

     5  补充计量二次接线图、原理图。

     6  箱变基础预留至少0.5米操作平台。

     7  低压总开关柜满足计量、负控掉闸功能。

     8  箱变外壳采用景观式瓷砖。

     9  提供委托设计合同。

 二  针对以上问题，业主和先河机电施工方进行了协调，其中3、4、5、6、7等五条

 的相关问题，先河机电有能力自行解决，第九条问题由业主负责实施，1、2、8等

     三条相关问题再议。

 三  业主明确了临电施工的具体内容，包括基础施工，所有临电施工由先河机电负责

     实施，同时应完善相应的资料报审、报验。并尽快做出详细的工程预算。

 四  先河机电技术负责翟工做了如下阐述

     1  如果条件具备，随时可以进场施工。

     2  带电接火必须有供电公司实施，期间会产生额外费用，将有业主承担。如果业

        主能向供电局申请停电，先河机电可以负责接线。

     3  分电开关如果由供电局提供，费用很高，业主方尽可能进行协调，由先河机电

        进行提供，以降低成本。

 五  未尽事宜，由业主、先河机电双方共同对施工现场进行实地考察后决定。

                                    淄博中阳太阳能科技有限公司

                                          2015年11月15日       

     


