会 议 纪 要 

     编号：001 
工程名称：  淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                 签发： 

施工单位：

济南银龙电力工程有限公司

1、18#、19#、20#、21#、22#点基础浇筑未完成，原因跟村民的协调工作未做好。

2、1#至12#点基坑开挖未完成，原因跟村民的协调工作未做好。

3、14#至18#及25#点位置变更确定，基坑定位放线完成，形成设计变更文件。

4、31#至33#点基坑石方爆破未完成，原因爆破申请周期没到，政府不予审批。

下周计划准备完成18#、19#、20#、21#、22#点基础浇筑完毕。1#至12#点基

   基坑开挖完成80%。31#至33#点基坑石方爆破完成。

山东盛唐新能源电力有限公司

道路围栏定点完成177个点，由于村里协调工作不到位，目前无法施工。

江苏通州四建集团有限公司

土建用地边线已经圈出，村民量地处理中。

常州正衡电力工程监理有限公司                              
1、监理工作的重点安全、质量，每天的巡视检查，重要部位的旁站工作。

施工单位材料送检必须要见证取样。

各施工单位的施工组织设计、重要的施工方案、各项目的管理制度、相关人     
   员的资格证书尽快上报监理部门进行审核。

大型机械的相关证书，相关仪器的检验证书尽快进行报验。

有监理部门牵头创建淄博项目的微信群，各施工单位进群后每天下班之前将
   当天的施工情况发到群里。

淄博中阳太阳能科技有限公司

1、介绍各施工单位相关负责人。

要求各施工单位积极配合监理的日常工作。

通知各施工单位尽快将工程的前期资料上报监理部门。


常州正衡电力工程监理有限公司 
