会 议 纪 要 

工程名称：  淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                      编号：007
施工单位：

济南银龙电力工程有限公司

上周计划3#至9#点塔组完、避雷接地、基坑回填全部完成。剩下的5个基坑

   全部挖完。13#至44#基础全部浇完。由于天气下雪未完成施工。

济南泽能节能环保技术有限公司

累计引孔4000个，灌桩1400个，安装支架400组，组件安装139组。

南通通能建设工程有限公司

累计GPS放点1030个，引孔730个，灌桩480个。

场地区域内有六处大坑，图纸设计上有桩位。需现场确认如何施工希望甲方 

   尽快给答复。

常州正衡电力工程监理有限公司                            
1、各施工单位现场的施工质量要加强管理。组件单位灌桩施工必须要振捣到位， 

   引孔的垂直度一定要控制好，土建箱变基础施工的预埋件的标高、水平要控 

   制好。箱变基础模板拆除后钉子、拉杆要处理掉，保证后期电缆施工的质量。

土建混凝土施工现场砼试块要及时进行送检。

现在进入冬季施工各单位要采取相应的措施，保证工程质量。

现场模板安装施工时，柱下角的建筑垃圾要清理干净。

各单位的工序报验资料要抓紧报验，确保工程顺利验收通过。

根据建设单位要求现场配电室、管理区的箱变基础必须尽快完工，请施工单位 

   抓紧安排人员进行施工。

前期由于天气等因素各家单位的施工进度严重滞后，现要求各家单位根据建设

   单位提供的并网时间，倒排施工计划并于11月29日晚六点前上报监理项目部。

   逾期不交者，每推迟一天罚款一千元。

淄博中阳太阳能科技有限公司

道路、围栏的施工进度计划表11月29日必须上报。

现场管理区的3个箱变基础12月3日之前必须完成施工。

整个光伏区的19个箱变基础12月5日前抓紧完成施工。

管理区内的接地网请施工单位尽快明确具体的施工时间抓紧完成施工。

接地检查井由哪家单位进行施工希望各家施工单位协调好。（一家一个）

15MWp的支架图纸已到，各施工单位会议结束后尽快来领取。

工程名称：  淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                      编号：006
通能引孔的垂直度需加强管控。

桥架技术响应书两家单位尽快答复。（泽能会后上交、通能下周三上交）

通能现场需协调的大坑事宜，明天现场进行确认并给出答复。

消防部分的施工施工单位必须提供厂家的相关资质证书，火灾预警的技术规范

    书需施工单位联系厂家进行响应。

箱变基础施工模板拆除后必须将铁钉清除。

外线涉网设备发货时需提前5天通知建设单位。

各施工单位于12月15日前必须将所有的工程资料上报监理项目部。

                                        签发单位签字：

常州正衡电力工程监理有限公司 
