会 议 纪 要 

     编号：003 
工程名称：  淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                 签发： 

施工单位：

济南银龙电力工程有限公司

1、3#至12#点基础浇筑完毕，10#、11#、12#点离民房太近，村民不让爆破，改 

   油锤。

2、39#至44#点基坑开挖完成。

3、18#至23#点基坑开挖完成。

下周计划准备完成34#至40#，23#至28#基坑开挖。13#至17#；23#至26#；39#至43#基础浇筑。3#至9#点避雷接地，基坑回填。

江苏通州四建集团有限公司

上周计划全部完成。

下周计划综合楼、配电室基础开挖、垫层施工、承台钢筋绑扎完成。配电室

   柱钢筋绑扎施工，承台砼浇筑施工完成。

济南泽能节能环保技术有限公司

上周施工完成放点800个，打孔600个，场地平整由于村民阻拦施工进度未

   完成。

2、下周计划放点1000个，打孔1000个。

常州正衡电力工程监理有限公司                            
1、组件安装单位资料要跟现场同步，及时进行资料报验。

2、要求施工单位规范各道工序的报验程序。

3、土建蓝图已经发放到位，要求施工单位抓紧熟悉图纸，图纸设计有问题的尽

   快以书面形式上报。

4、外线接地电阻施工要及时进行报验，必须现场进行电阻测试。

5、外线架空线施工前必须要进行方案报验。

6、桩机打孔施工要控制好垂直度。

7、各施工单位的应急救援预案要尽快完成。

淄博中阳太阳能科技有限公司

询问各施工单位施工进度情况。
组件安装单位的资料下周一必须报至监理项目部。
各施工单位现场工人的安全帽要佩戴到位。
设备基础图纸跟现场施工有出入，要求施工单位及时跟甲方技术人员进行沟  
   通。
