会 议 纪 要 

工程名称：  淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                      编号：009
济南银龙电力工程有限公司

基坑全部开挖完成。

组塔还剩8个未完成。

架线目前18#~24#已完成，下一步准备进行26#~30#施工。

济南泽能节能环保技术有限公司

现场支架已经安装6兆瓦，组件已经安装3兆瓦。

1#~9#箱变基础接地施工开始施工。

南通通能建设工程有限公司

GPS放点1700个，引孔1400个，灌桩1300个。

支架安装200组，组件安装160组。

桥架下个礼拜准备进场。

光伏区接地现场已经开始施工。

江苏通州四建集团有限公司

光伏区19个箱变基础目前还剩2个。

设备房垫层下周开始施工，下个礼拜室内外粉刷完成。

综合楼近几天封顶。

常州正衡电力工程监理有限公司                            
1、光伏区箱变预埋的管道管口施工单位还未进行处理。

通能单位现场组件安装质量较差，平整度，下口不齐平局部角度不符合图纸

   设计要求，请施工单位尽快进行整改。

资料各施工单位要抓紧进行报验，下周三之前必须将资料与现场同步进行报

   验。

现场安全帽佩戴各施工单位现场都有相关人员未佩戴到位。

电缆沟预埋件预埋质量要控制好，相关间距要符合图纸设计要求。

泽能光伏区接地焊接、防腐都未要图纸要求施工，现场请及时整改。

箱变基础的接地焊接、防腐施工要按规范要求进行施工。

组件安装完成后，背板接线盒接头部位要有保护措施防止受潮。

泽能现场各设备的出场合格证，要及时进行收集。

组件现场拆箱后堆放要注意。

外线施工现场1#塔基要做临时防护措施。

工程名称：  淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                      编号：006

资料验收施工单位要做好相关准备。施工日志必须要有，土建施工的测量记录，

地基处理，混凝土浇筑通知单，混凝土浇筑养护记录等。

隐蔽工程如地基验槽、钢筋、防雷接地、保温、防水等。

混凝土浇筑的配合比单、试块的检测报告。

设备调试人员的资质、调试方案、调试计划必须进行报验。

要求厂家提供逆变器的调试报告。

土建、外线18号完工的倒排计划，调试单位的倒排计划礼拜一上报至监理项

目部。

两家安装单位根据与甲方签订的合同工期将倒排计划于礼拜一上报至监理项

目部。

淄博中阳太阳能科技有限公司

监理单位要对管理区土建单位进度加强管理。

                                        签发单位签字：

常州正衡电力工程监理有限公司 
