会 议 纪 要 

     编号：002 
工程名称：  淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                 签发： 

施工单位：

济南银龙电力工程有限公司

1、3#至12#点基础浇筑完毕，10#、11#、12#点离民房太近，村民不让爆破，改 

   油锤。

2、39#至44#点基坑开挖完成。

3、18#至23#点基坑开挖完成。

下周计划准备完成34#至40#，23#

江苏通州四建集团有限公司

1、10月18号场地开始平整施工，22号场地平整完成。

2、23号综合楼基础开挖。

需要甲方协调施工现场的临时用电。

济南泽能节能环保技术有限公司

1、由于村里量地补偿款还未到位，暂时未能施工。

常州正衡电力工程监理有限公司                            
1、要求施工单位在下周例会前将各单位的前期资料上报到监理项目进行审核。

2、要求施工单位规范各道工序的报验程序。

3、现场的安全文明施工要做到位，工人进入施工现场必须佩戴安全帽。

4、每周六工地例会各施工单位的项目负责人必须参加，如有事不能参加会议需 

   提前请假。

经我监理部现场巡查发现外线施工单位预埋的地脚螺栓未按图纸设计要求，

   现要求各施工单位施工前先熟悉施工，严格按图纸设计要求进行施工。

淄博中阳太阳能科技有限公司

询问外线施工单位进度情况，要求各施工单位加快施工进度。

每周开会必须要打印汇报材料。
土建单位要尽快去质监站进行备案。




常州正衡电力工程监理有限公司 
