会 议 纪 要 

工程名称：  淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                      编号：005
施工单位：

济南银龙电力工程有限公司

上周计划3#至9#点避雷接地，基坑回填。因下雨三天，土太湿无法回填。

除10#至12#外的所有基坑全部挖完。因天气原因未完成。

29#至40#基础全部浇完。因天气原因未完成施工。

下周计划3#至9#避雷接地、基坑回填、立塔全部完成。

基坑开挖除10#至12#其余全部完成。

24#至40#基础全部浇筑完成。

江苏通州四建集团有限公司

上周计划完成80%。因下雨三天，未完成施工。

下周计划主控室砌墙、绑扎柱钢筋。综合楼支地梁模板。箱变基础1#、2#、

   6#至8#浇筑完成，3#至8#模板施工。

济南泽能节能环保技术有限公司

本周累计引孔2410个，灌桩770个，安装支架86组，组件安装20组。

下周计划完成示范区组件安装。

南通通能建设工程有限公司

目前2台打桩设备累计引孔246，下周计划再加2台打桩设备。参建人数共

   25人。

常州正衡电力工程监理有限公司                            
1、要求外线及时跟监理沟通，增加现场巡视次数。

泽能组件安装要求每一个组串安装时螺母要全部拧紧，不能先大面积铺开再

   拧螺母。

要求两家组件安装单位桩灌注施工时必须一次性浇筑完成，不允许分二次浇

   筑。现场要加强质量管理。

各家单位周汇报材料内容要详细，请各家单位按济南银龙的汇报模式进行汇

   报。

组件到场装卸过程中要注意成品保护。

现场各施工单位要积极配合甲方跟监理单位的工作。

天气转好的情况下希望各家施工单位加快施工进度，加班加点将拖后的工期

   赶上。

工程名称：  淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                      编号：005
淄博中阳太阳能科技有限公司

各家单位的例会汇报材料要尽快完善。

土建、组件安装单位现场需加快施工进度。

11月18日左右钢桩材料到场，组件单位做好卸货准备。

两家组件单位引孔施工过程中请控制好垂直度。

下周一电网公司进度检查，各施工单位做好准备。

管理区增加一个避雷针基础有土建单位施工，组塔有外线单位来进行安装。

泽能个别桩基施工模板拆除过早导致观感质量较差的要求装改的部位抓紧整

   改。

泽能施工的示范区局部支架自己打孔的要做好防腐处理。

土建SVG接地变、电缆沟要赶紧快挖以便下周一电网公司检查。

各施工单位设备的三证要及时提供，且必须要做电子档。

                                            签发单位签字：

常州正衡电力工程监理有限公司 
