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济南银龙电力工程有限公司

1、5#至8#点、18#至24#点两段架线。基坑开挖还剩7个点。13#至44#基础全

   部浇完。

下周计划由18#点开始向大号方向架线，把剩下的7个基坑全部浇筑完成。

   1#至17#塔架线。

济南泽能节能环保技术有限公司

引孔4730个，灌桩3440个，支架安装413个，组件安装249组。

要求施工单位材料要尽快发放到位。

现场道路要求甲方尽快进行调整，保证现场正常通车。

管理区东侧玉米地要及时调整，希望甲方下周三前能够解决。

南通通能建设工程有限公司

累计GPS放点1203个，引孔1058个，灌桩814个。

江苏通州四建集团有限公司

逆变箱基础完成12个。综合楼墙体砌筑全部完成。配电室主体封顶。

下周计划配电室及主控室外墙粉刷完成、室外基础完成。综合楼封顶、外墙

   粉刷完成。箱变基础浇筑全部完成。

常州正衡电力工程监理有限公司                            
1、箱变基础防腐要抓紧进行处理。

2、10#箱变基础砼浇筑观感质量较差，现场抹平未到位。

组件单位引孔深度要控制好。

外线塔接地焊接接头未做防腐，要求施工单位立即整改。

光伏支架拉杆施工时拉杆要锚紧，现场要做个检查未拉锚到位的要进行整改。

组件拆箱发现组件有破损的施工单位要及时上报，如未上报发现破损的组件

   施工单位要承担相关责任。

箱变基础预埋管道管道口未进行处理的施工单位要抓紧处理。

施工单位资料报验要及时，未进行报验的请施工单位抓紧进行报验。

淄博中阳太阳能科技有限公司

组件拆箱要先进行外观检查，发现有问题未及时上报的都属于施工单位的。

材料堆放要规划好，相关材料调整施工单位要积极配合。
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管理区站内接地施工单位后天要开始施工。

室外电缆沟施工单位后天跟站内接地同步施工。

组件安装划分泽能1~10区，通能11~19区。
桥架技术规范书明天上报甲方。

管理区火灾报警，施工单位要尽快去消防部门确定相关施工单位。

外线施工电缆95改70，设计院已经同意。

3×150换2个3×70的设计院出相关变更。

现场桩引孔施工时现场机械要注意施工安全。

组件单位两家施工进度滞后的，要采取相关措施保证甲方并网节点。

泽能需要协调的问题，明天现场进行确认。

                                        签发单位签字：

常州正衡电力工程监理有限公司 
