会 议 纪 要 

工程名称：  淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                      编号：006
施工单位：

济南银龙电力工程有限公司

基坑开挖一共44个点，已挖39个点，还剩5个点。

基础浇筑一共44个点，已浇27个，还剩17个。

铁塔组立一共44个点，已组11个，还剩33个。

江苏通州四建集团有限公司

综合楼±0.000以下全部完成。±0.000以下上还未进行施工。

配电室及主控室11月28日主体封顶。

箱变基础共19个，已完成5个，还剩14个。

济南泽能节能环保技术有限公司

累计引孔3912个，灌桩1311个，安装支架210组，组件安装139组。

下周计划引孔600个，灌桩1000个，支架安装200组，组件安装300组。

南通通能建设工程有限公司

累计GPS放点1030个，引孔540个，灌桩480个。

下周计划引孔1300，灌桩1200个。

需甲方协调，组件支架安装材料需尽快到场。

场地区域内有两处大坑，图纸设计上有桩位。需确认如何施工希望甲方尽快

   给答复。

5、为了确保施工进度我单位现场又增加两台打桩设备。

常州正衡电力工程监理有限公司                            
1、甲方技术负责人秦工下发的图纸，各施工单位要及时打印并下发给各施工负

   责人，并及时消化图纸，施工现场要及时更进。

组件运输安装要注意保护措施，现场堆放要轻拿轻放。

桩基打桩引孔要控制好垂直度、直线偏差。现场后进场的两台桩基班组要做   

   好技术交底，确保施工质量。

马上要进入冬季施工阶段了，请各施工单位要及时采取措施做好冬季施工的

   准备工作。

外线组塔安装时，高空作业工人必须系好安全带，确保施工安全。

目前各家单位施工进度滞后，请各单位及时做好调整。待天气转晴后加快施

   工进度，确保工程施工进度。

工程名称：  淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                      编号：006
7、外线塔基接地施工时必须要通知监理部门，现场进行验收。

淄博中阳太阳能科技有限公司

进度计划滞后的工期各施工单位要抓紧赶上。

部分支架材料如无特殊原因预计22号会到场。

两家组件安装单位场地的划分如需重新分配，请我公司上级部门协调。

现场设备基础、电缆沟、场地道路、围栏施工要求施工单位上报施工计划。

物料清单，材料到场后需当天签字确认。

施工单位的管理人员要分配到位。

由于雨天影响部分桩灌注施工时需进行清孔处理。

各单位相关专业的人员必须到场参加会议。

银龙接地阻电阻测试记录要及时进行报验。

土建单位11月22号进行图纸会审。请施工单位做好准备，相关人员必须到

    场。

组件单位桥架图纸已下发，桥架技术规范书各单位要积极响应，泽能11月 

    23号，通能11月25号。

高压电缆4条35Kv线路，现场电缆要预留。预留井位置会尽快提供给施工

    单位。

外线单位线路变更，变更的坐标点以及变更后的总长度，请尽快提供。

通能场地打坑位置施工方法，处理完后会尽快给你们答复。

组件接线盒的MC接头现场要做好成品保护。

                                        签发单位签字：

常州正衡电力工程监理有限公司 
