会 议 纪 要 

     编号：004 
工程名称：  淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                 签发： 

施工单位：

济南银龙电力工程有限公司

上周计划17#点基础浇筑未完成，原因与村民未协调好。

3#至9#避雷接地未完成施工由于天气原因

外线塔基共44个以开挖34个，下周剩余10个点全部完成。

塔基基础到目前已施工完成18个点，预计11月18日基础浇筑全部完成。

江苏通州四建集团有限公司

上周计划全部完成。

下周计划设备基础开挖，由于地下石层较厚增加了开挖难度。为保证工期施 

   准备加班加点。

3、配电室准备砌墙，综合楼回填支地梁模板。箱变支模。

济南泽能节能环保技术有限公司

到目前为止现在共打桩3000个，砼浇筑150跟。

南通通能建设工程有限公司

1、两台桩机设备已经进场，下部准备安排人员进场。

常州正衡电力工程监理有限公司                            
1、各施工单位现场需加强质量、安全管理。

各施工单位抓紧将大型机械设备的相关证书，测量仪器的检验证书报送至监

   理项目部。

土建单位相关负责人的资格证书，特殊工种操作证赶紧报验。

周例会汇报材料要一式3份。

监理部将不定期的组织3方人员对工地进行安全用电检查。

济南泽能施工质量要加强，桩基砼浇筑施工要振捣到位、预埋钢桩的垂直度，

   直线距离要控制好。

淄博中阳太阳能科技有限公司

组件安装单位开会汇报情况要详细。
周汇报材料上要明确施工人数，机械设备数量，每周的完成量剩余量。
监理部门提供相关的管理条例如安全帽未带采取怎样的处罚措施。
组件安装单位天气转晴后尽快安排人员进行支架试装。

土建箱变、逆变基础差异要列出。           

电气施工图纸正在抓紧出图中。
常州正衡电力工程监理有限公司 
