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泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目会议纪要
工程名称：泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目　   
	各与会单位:

    现将   第七次工地例会   会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

附：会议纪要正文共 1  页。

　　　　　　　　　　　　　    项目监理机构(章):                        
　　　　　　                  总监理工程师/总监理工程师代表：　　　　　

  2016 年1月  11日

	会议地点
	东顺东门会议室
	会议时间
	2016年1月11日

	组织单位
	常州正衡工程监理有限公司
	主持人
	谢冬林

	会议议题
	

	各与会单位及人员

签到栏


	与会单位
	与会人员

	
	泰安泰广新能源
	高亚恒  、刘烜文

	
	常州正衡工程监理有限公司
	谢冬林、何成生

	
	中核工程有限公司
	赵红军 、 张超、张旺盛、吴国群

	
	江都建设
	禹克峰 、 李勇  

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	会议记录人：何成生


第五版表                                                住房和城乡建设厅监制

会议纪要内容:

监理方谢总监代表:现在我们召开第七次工地例会。1.有关施工过程中用到的设备仪器及其他报审、材料报验资料,施工方要抓紧时间整理。2.对已完工屋面自检整改问题，要求施工方自检结束后通知我方检查。对于汇流箱和各个箱变要编号做好铭牌。
施工方禹经理:1.对于自检发现的问题我方已经开始处理。

2.我方打算列计划制订表格，分批次按顺序处理，到时候将问题处理表格递交。

3.对于新增厂区工作计划3月底结束，向业主方要蓝图资料准备开始基础开挖和预埋管工作，还有焊接桁架工作。
中广核赵经理:1.新增屋面的部分组件将尽快到场。2.对于安装组件的6万螺栓将由施工方自行解决处理。3.最后开工报审资料要求施工方尽快解决。
泰安泰广高经理:1.对于开工报审资料要抓紧时间落实；

2.外线的接线进度控制，要求施工方抒写接线进度计划表；

3.配电房的调试工作进展是什么样了，做好调试进度变。

4.对于后期设备调试表格、调试进度、调试报告要作出相应资料。

5.对于新增屋面的核载报告、蓝图、图纸等资料我方将递交。对于原来屋面试水和屋脊板的损坏调查我方将与东顺集团处理抒写相关资料。最后让施工方做好新增厂区出图、采购计划和检点表。
施工方李工:对于材料报验报审资料已经向使用厂家提出要求，让他们尽快给我们相关资料。混凝土资料将于月底递交到。对于提出汇流箱和箱变铭牌问题，将会落实执行。

中广核吴工：临近春节，让施工方做好安保方案，起草一个计划预案。

