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泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目会议纪要
工程名称：泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目　   
	各与会单位:

    现将   第八次工地例会   会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

附：会议纪要正文共 1  页。

　　　　　　　　　　　　　    项目监理机构(章):                        
　　　　　　                  总监理工程师/总监理工程师代表：　　　　　

  2016 年1月  18日

	会议地点
	中广核工程会议室
	会议时间
	2016年1月18日

	组织单位
	常州正衡工程监理有限公司
	主持人
	谢冬林

	会议议题
	

	各与会单位及人员

签到栏


	与会单位
	与会人员

	
	泰安泰广新能源
	高亚恒  、周珉、马成冈

	
	常州正衡工程监理有限公司
	谢冬林、何成生、巢云

	
	中广核工程有限公司
	王春建 、 张超、张旺盛、吴国群

	
	江都建设
	禹克峰 、 李勇  

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	记录人员：何成生


第五版表                                                住房和城乡建设厅监制

会议纪要内容:

监理方谢总监代表:现在我们召开第七次工地例会。1.上周提出屋面自检整改进度情况如何。2.春节将至施工方制定进度计划表为更好掌握施工情况。3.确定施工离场的准确时间。4.制定年前年后进度计划。

监理方巢工：1.施工方制定年前、年后进度计划。2.对于节假日期间停工、复工、安保的计划。

施工方禹经理:1.自检整改今后两天将结束。2.计划这个月月底停工放假。3.我方计划放假前对新厂区组件安装全部结束。4.对于新增厂区计划放假前安装夹具90％。5.放假前做好5个箱变基础砌墙工作，绑好钢筋架。6.4对桁架基础，7条马路的定位要求业主方向设计院要取设计图纸。

中广核王总:1.施工计划表已完成待发。2.组件22～29到场施工方选好贮存位置，做好贮存保卫工作。3.春节前做好土建基础和夹具安装。4.与东顺厂的房租协议。
泰安泰广高经理:1.安排好春节放假期间值班人员，并制定出人员值班表。2.新增厂区箱变基础区域移栽树木。3.与东顺厂房租协议已达成。4.中广核安排一人与马工（电气）进行对接。

泰安泰广马工：1.并网前的进度计划。2.电站的改造计划。3.并网电站一次、二次实验报告。4.对于普柜改造注意小问题。

