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泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目会议纪要
工程名称：泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目　   
	各与会单位:

    现将   第十三次工地例会   会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

附：会议纪要正文共 1  页。

　　　　　　　　　　　　　    项目监理机构(章):                        
　　　　　　                  总监理工程师/总监理工程师代表：　　　　　

  2016年3月14日

	会议地点
	东顺集团东门会议室
	会议时间
	2016年3月14日

	组织单位
	常州正衡工程监理有限公司
	主持人
	巢云

	会议议题
	

	各与会单位及人员

签到栏


	与会单位
	与会人员

	
	泰安泰广新能源
	高亚恒、周珉、施展

	
	常州正衡工程监理有限公司
	何成生、巢云

	
	中广核工程有限公司
	赵红军，张超、尤琦

	
	江都建设
	 李勇 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	记录人员：何成生


第五版表                                                住房和城乡建设厅监制

会议纪要内容:
监理方巢云:现在我们召开第十三次工地例会。1.项目进入调试阶段调试人员后期跟进问题。2.项目尾声施工人员少，安全问题要抓紧。3.施工变更的地方图纸上要标识出来。4.并网资料尽快完善。5.上次会议提出接线图照片提供情况。

江都建设李勇：1.汇报工作进度情况：a.设备安装，电缆连接全进入清理整合状态。b.南智厂家今天到，明天开始调试。c.接线图及照片调整完才有。d,对于新增部分分部分项验收资料签字如何做，监理签字盖章问题。

中广核赵经理:1.根据现场实物实际工作进行资料整理。2.拿出调试计划。3.调试时需要各设备厂家到场，逆变器厂家是否需要到场。提前通知我方联系。4.业主方并网准备工作什么样了。

    尤总：1.注意安全问题，屋面施工最好安排两个人一起作业。2.配电房油漆处理需谨慎。3.消防系统备案进度如何？ 

中盛光电高经理：1.集成线路进度进展（江都建设：仅剩三站改造，等17～23日停电期间改造）。2.配电室SVG柜计量表安装如何（江都建设：已经安装完毕）。3.各方并网资料准备。
