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泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目会议纪要
工程名称：泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目　   
	各与会单位:

    现将   第十次工地例会   会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

附：会议纪要正文共 1  页。

　　　　　　　　　　　　　    项目监理机构(章):                        
　　　　　　                  总监理工程师/总监理工程师代表：　　　　　

  2016年2月22日

	会议地点
	东顺集团东门会议室
	会议时间
	2016年2月22日

	组织单位
	常州正衡工程监理有限公司
	主持人
	谢冬林

	会议议题
	

	各与会单位及人员

签到栏


	与会单位
	与会人员

	
	泰安泰广新能源
	高亚恒、邓阳伟、周珉、施展

	
	常州正衡工程监理有限公司
	谢冬林、何成生、巢云

	
	中广核工程有限公司
	 张超、吴国群

	
	江都建设
	禹克峰 、 李勇  

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	记录人员：何成生


第五版表                                                住房和城乡建设厅监制

会议纪要内容:

监理方谢总监代表:现在我们召开第十次工地例会。1.今天元宵节，首先祝大家元宵节快乐。2.春节前新厂剩下部分组件安装结束施工方及时安排自检。3.全部工程存在很多细节未做到位，电缆沟标示牌、已完工部分自检完毕通知我方检查。4.新增部分接地施工及时通知我方旁站收集数据。5.有关外线铁塔接地数据资料施工方递交我方。6.施工方编排节后施工进度计划。7.新增6MW的施工图纸要求业主方提供给我方。8.项目接近尾声，各方协作配合。

监理方巢工：1.祝大家元宵节快乐。2.有关施工图纸变更的要在图纸上标示。3.节后施工安全问题注重。3.资料整理归档，准备好验收工作。

施工方禹经理:1.新增屋面光伏板全部23000块，已安装六千多块，计划3月2日全部装完。2.逆变器24日发货。3.明天供电局进行外线集成线路的施工。4.消防备案事情要求业主方处理解决。

泰安泰广高经理:1.消防事情我方下去落实。2.有关节后的施工进度计划要求施工方做详细点递交。3.有关并网的资料及时准备。4.年后新入场员工做好安全培训。5.外线与集成电路的施工进度情况。6.明天第三方检测单位来进行组件性能、外观的检测，及时安排人员帮忙。

