新远东4.4MW分布式光伏项目


第七次监理例会会议纪要

                                                                                    

会议时间：2015年12月11日上午9:0

会议地点：远东集团102会议室

主持人：王斌（监理工程师）
参加单位及人员：见会议签到表（后附）

建设单位：宜兴远东新能源有限公司        （业主）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司  （监理）

施工单位：上海艾能电力工程有限公司      （总包兼设计）

施工单位：江苏能新光伏科技有限公司      （分包）

本次会议议题：施工质量、安全、进度及需要协调的事宜。

会议内容

一、施工单位对工程情况进行汇报（总、分包单位）
1、汇报本周施工完成情况
1.1 土建部分：配电房内墙涂料完成50%，屋面防水完成，屋面避雷带安装完成，电缆沟线缆支架安装完成。
1.2 安装部分：水泥墩和组件支架全部安装到位，组件已安装6725块，占总数的42.1%，桥架到货量达80%，且已部分铺设（海工下引桥架安装完成）。避雷接地已安装15%左右，海工屋面已开始铺设光伏电缆。
1.3 其他事项详情可见施工周报。
2、汇报下周工程项目安排
2.1 土建部分：配电房全部完工。 
2.2 安装部分：配电房内配电柜、逆变器监控、消防系统全部安装到位。光伏系统安装按组件到场数量全部安装，对已完成的光伏阵列电缆接通，电气系统具备并网发电条件。
2.3 其他详细内容可见第七期项目周报（12.4～12.11）
2.4 箱变原定12.10到场，现在改为12.13到场，总包单位将跟踪其运输情况，明确具体到场时间。桥架余下部件及辅料将在12号左右到场，总包将跟踪到货情况，及时反馈给分包，便于卸货安装。
2.5 组件因为质量问题暂时无法确定具体到场时间及到场数量，总包跟踪事件进展，每次发货前会明确到货时间及数量。
2.6 因为材料、设备的延迟到场造成的误工损失将由总包与分包协商解决。
2.7 屋面风机预留孔洞尺寸问题，将采取后墙面增加通风风机，在不破坏原有结构的情况下对风机通风道进行改造，以满足通风散热需要。
3、需解决协调的事项

3.1 请业主将施工用电缆全部发货，以用于施工安装，电缆到货后的材料看管由施工单位负责。
2、 监理单位对项目情况提出的意见和建议

1. 施工进度
1.1 因组件及其他设备、材料到场时间晚于计划，造成实际进度滞后计划约两周时间，对工期产生了较大的影响，总包必须尽快落实材料、设备到场，已满足施工需要。
1.2 分包单位尽快核对现场图纸数量，如存在设计图不全的情况，必须立即与总包联系，取得全部图纸以便施工同时总包还应将全部最终版图纸提供一套给监理部，便于现场检查验收。
2、施工质量

2.1 针对配电房屋面风机预留孔洞尺寸问题造成的屋面局部改造，必须做到美观实用，同时不得破坏防水效果，全过程监理部都会监督施工，如有不符合要求及影响防水效果的，必须立即停止并无条件整改。
3、施工安全文明
3.1 现场施工无异常情况发生。
4、其他事项

无
三、业主方对本项目的意见及要求

1、总包单位所采购的组件因质量问题造成发货延误，其他材料及设备又因设计多次变更导致厂家改动生产，从而延期交货，对现场安装进度产生了较大的影响，必须尽快落实材料、设备到场时间，确保并网发电的时间节点要求满足。
2、因原材料短缺造成的现场开工不足，窝工情况确实存在，总包应对分包单位做出相应的误工补偿，具体费用由总包、分包单位会后讨论解决，尽快处理不要影响后续施工。
3、电气安装尽快展开，电缆、电气箱柜尽快组织铺设、安装，要求施工单位安排专人准备工程资料，专人跟踪才处理材料、设备安装计划。
4、施工所需电缆应提前两天申请，厂内按流程进行发货。

5、由总包单位提供施工用辅料清单，所用材料必须是符合国家规范的正品，不得使用非标材料。

6、12.13箱变到场即可进行安装，逆变器等设备也应同期安装，要求相关生产厂家安排人员到场进行技术交底，配合安装。

7、要求施工单位加紧施工，保证足够的施工人员数量，并网发电时间节点不变，必须在12.18前完成配电房内施工任务（土建、安装全部施工任务），满足并网发电要求，并在此时间前将所需工程资料准备到位，提交供电部门审核。

新远东4.4MW分布式光伏发电项目监理部
2015年12月11日


