新远东4.4MW分布式光伏项目


第三次监理例会会议纪要

                                                                                    

会议时间：2015年11月13日上午9:30

会议地点：远东集团102会议室

主持人：王斌（监理工程师）
参加单位及人员：见会议签到表（后附）

建设单位：宜兴远东新能源有限公司        （业主）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司  （监理）

施工单位：上海艾能电力工程有限公司      （总包兼设计）

施工单位：江苏能新光伏科技有限公司      （分包）

本次会议议题：施工质量、安全、进度及需要协调的事宜。

会议内容

一、施工单位对工程情况进行汇报（总、分包单位）
1、汇报本周施工完成情况
1.1 土建部分：配电房主体完工，准备进入墙体、电缆沟等施工项目。
1.2 安装部分：截至开会前，完成两个屋面布局放线，水泥墩子约2000块安装到位，光伏板主梁安装到位。

1.3 其他事项详情可见施工周报内容。

2、汇报下周工程项目安排

2.1 土建部分：按计划对配电房主体进行拆模，屋面女儿墙浇筑（二次结构），配电房内部电缆沟开挖，进行钢筋、模板施工并浇筑，墙体砌筑也在同期进行中。
2.2 安装部分：在原有部分支架安装完成的基础上安装光伏组件阵列。同时继续进行水泥支座、组件支架及组件的安装施工。
2.3 光伏组件吊运是注意安全，拆卸时不得对表面造成损害，应轻拿轻放，保证组件的完整性。

2.4 其余事项详情可见施工周报内容。（篇幅所限，不在此详述）

3、需解决协调的事项

3.1 配电房土建施工蓝图。
3.2 配电房室外电缆沟施工图。

3.3 电缆桥架安装施工图。

3.4 剩余的安装材料请总包单位尽快安排到场。

2、 监理单位对项目情况提出的意见和建议

1. 施工进度
1.1 由于现场材料的不齐全，导致实际进度滞后计划进度，现在各类材料均未全部到场，尤其是水泥支座，缺口比较大，而其正是安装光伏系统的基础材料，必须尽快落实全部到场，才可进行后续的安装工作。
1.2 因进度滞后，应采取赶工措施，加班加点进行施工，可在屋面设置照明装置，加紧施工，但同时也要注意安全，在满足安全的前提下赶工，同时夜间施工不能太晚，加班不能超过晚间九点。
1.3 目前施工计划不全，电气安装计划未提交，要求施工方根据12月18日的时间节点倒排计划，将计划编制出来（本周日前），并提交监理、业主审核，按计划进行施工，同时我们也将按此对施工进度进行考核。
2、施工质量

2.1 现场少量施工材料因周一的吊装脱落造成了部分的损坏，选择其中可用的可恢复的材料进行施工，破损严重的材料严禁投入使用，违者发现一例处罚1000元。

3、施工安全文明
3.1 现场材料基本靠汽吊进行运输，吊运安全是工作的重心，必须设警戒线，安排专人看守，设专职司吊工进行指挥吊运，严禁吊臂活动半径内下方有人活动。
3.2 因安装工程所在屋面女儿墙较矮，在其边缘施工存在较大的安全危险，要求施工方在此区域内施工时做好临边洞口防护。
3.3 现场材料应有序分类堆放，使用完的建筑垃圾应及时清理干净，如在施工中不慎将现场原有设施造成破坏，应及时将其修复原状。
4、其他事项

4.1 按规定将对光伏组件进行检测，检测人员即将到场，届时需要施工单位进行配合，提供必要的检测场地、人员及其他检测需要的条件。
三、业主方对本项目的意见及要求

1、再次强调施工进度，加班加点赶进度，必须按期完成施工任务，满足并网发电的时间节点要求。
2、光伏组件将进行现场抽检，随机选取200块进行检测，由施工单位予以配合检测单位检测。
3、赶工不能忽视安全，施工所在屋面边缘危险性大，不能在此区域经常性行走，同时现场施工注意安全用电，移动照明装置必须选用在安全电压范围内的灯具。
4、尽快将施工详细计划排出来提交业主、监理审核。

5、光伏组件占地较大，具体的材料堆放场地会后去厂区现场确定。
新远东4.4MW分布式光伏发电项目监理部
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