新远东4.4MW分布式光伏项目


第二次监理例会会议纪要

                                                                                    

会议时间：2015年11月6日上午9:30

会议地点：远东集团102会议室

主持人：王斌

参加单位及人员：见会议签到表（后附）

建设单位：宜兴远东新能源有限公司        （业主）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司  （监理）

施工单位：上海艾能电力工程有限公司      （总包兼设计）

施工单位：江苏能新光伏科技有限公司      （分包）

本次会议议题：施工质量、安全、进度及需要协调的事宜。

会议内容

一、施工单位对工程情况进行汇报（总、分包单位）
1、汇报本周施工完成情况
1.1 配电房屋面今天浇筑完成，基本上配电房主体施工封顶，今后将转入室内进行二次结构及装饰工作，配电房实际进度比原计划有所提前，提前了约两天。

1.2 OPMC车间屋面光伏组件分布位置放线已经接近尾声。
1.3 其他事项详情可见施工周报内容。

2、汇报下周工程项目安排

2.1 计划7号开始吊运砼压重块，预计十天左右吊运完成，9~13号之间穿插进行吊运支架并安装。
2.2 配电房屋面女儿墙（二次结构）浇筑完成，其余混凝土做好养护。

2.3 其余事项详情可见施工周报内容。（篇幅所限，不再详述）

3、需解决协调的事项

3.1 工程预付款支付处理事项。

2、 监理单位对项目情况提出的意见和建议

1. 施工进度
1.1 对照阶段进度计划（配电房），目前实际进度提前与计划进度，考虑到天气及其他意外因素，在保证安全及质量的前提下加紧施工，留出相应的余地，尽可能在合同工期内完成施工任务。
1.2 配电房施工计划已申报，但总进度计划（包含安装工程）尚未提交，必须尽快提交业主及监理审核。
1.3 合理安排工序施工，进行穿插作业，尽可能利用好施工时间。
2、施工质量

配电房施工质量经验收，基础及主体质量基本符合规范要求，局部表面观感效果有待改进，个别部位模板未清理干净，必须及时清理干净，后续施工应继续保持良好的质量管理态势，保质保量完成施工任务。
3、施工安全

3.1 经过现场安全教育及管理，现场基本上人人戴安全帽，暂无在施工区域吸烟情况发生，应继续保持及加强安全文明教育，安全稳定的推进项目进程。

3.2 材料吊运必须设警戒线挂警示标牌，由专人地面看护，有专职指挥人员指挥吊运，屋面女儿墙边缘还应做好安全防护，吊车吊臂活动半径内严禁人员行走活动。

3.3 现场施工用电应由专职电工接电，严禁私拉乱接，用电设备必须做好接地防护，电箱关闭上锁并作防雨防潮措施。

4、其他事项

4.1 现场图纸仍有少部分缺少，主要是电气方面的，总包单位必须尽快将图纸拿出来，如在施工前还未到位，相关责任由总包方自行承担。全套完整的图纸还应提供给监理部以便对照检查验收。

4.2 光伏组件及设备进场时间必须明确，按此时间排出安装计划，细化项目，明确时间节点，按期完成安装任务。

4.3 组件到场应作检测，提前与检测机构联系，做好检测准备，争取不在此项耽误时间。

4.4 每次周例会施工情况汇报着重汇报重点项目及时间节点，其他内容可见周报资料，无需每次流水账讲述，节省会议时间突出重点。
三、业主方对本项目的意见及要求

1. 屋面吊运必须做好安全防护，屋面女儿墙必须设安全围护，吊运过程必须安全可靠。
2、施工方应尽快排出一个安装计划，包含材料吊装，组件安装，线缆连接，配电柜设置等等，以此来控制施工进度，确保施工工期能够满足并网发电时间。
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