新远东4.4MW分布式光伏项目


第五次监理例会会议纪要

                                                                                    

会议时间：2015年11月27日上午9:30

会议地点：远东集团102会议室

主持人：王斌（监理工程师）
参加单位及人员：见会议签到表（后附）

建设单位：宜兴远东新能源有限公司        （业主）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司  （监理）

施工单位：上海艾能电力工程有限公司      （总包兼设计）

施工单位：江苏能新光伏科技有限公司      （分包）

本次会议议题：施工质量、安全、进度及需要协调的事宜。

会议内容

一、施工单位对工程情况进行汇报（总、分包单位）
1、汇报本周施工完成情况
1.1 土建部分：配电房电缆沟施工完成，墙体砌筑完成90%，剩余南面外墙在设备进场后再行砌筑。
1.2 安装部分：屋面水泥墩到场80.4%；光伏板安装完成到场现有组件的62.4%；支架安装完成52%。
1.3 其他事项详情可见施工周报内容中的本周工作综述。

2、汇报下周工程项目安排

2.1 土建部分：配电房今日开始内墙粉刷，下午设置电柜基础槽钢，夯实基层素土，计划29号浇筑地坪，12.3电柜进入配电房，门窗安装同期进行。其他施工项目可见施工周报。
2.2 安装部分：水泥墩、支架全部完成安装，根据组件到场情况尽可能多安装组件，桥架安装同期进行（尽可能加快施工）。其余事项详情可见施工周报内容。（篇幅所限，不在此详述）
2.3 现场设备材料拆封留下的包装应定期清理，现场材料堆放必须分类有序。施工过程的安全防护做到位。

2.4 组件供应周期11.29～12.9，分批到货。
3、需解决协调的事项

   无 

2、 监理单位对项目情况提出的意见和建议

1. 施工进度
1.1 按现场情况来看，实际进度滞后计划进度约4天左右，而后期所施工内容较多，时间又紧，必须采取措施赶工，增加安装人员，延长施工时间赶进度。
1.2 施工方应根据现场的情况，合理安排工序，交叉作业，同步施工，尽可能利用好时间，避免不必要的工时消耗。
1.3 配电房在设备进场前应完成室内全部施工项目，包括照明电器、开关插座，顶棚涂料，墙面涂料等，如确实不能全部到位，则在电柜进场后，保护好机柜，同时进行室内施工。
1.4 屋面光伏系统在组件安装的同时，可进行电缆桥架、汇流箱等安装项目施工。2、施工质量

2.1 由于工期紧，部分施工项目可根据实际情况简化工序，在保证基本施工质量的基础上提高施工速度。
2.2 已经进入冬季，冬季施工应按冬季施工专项方案施工，而最低气温已达零下，墙面粉刷容易上冻开裂，必须采取抗冻、抗裂措施，具体做法可参考图纸、施工规范等进行，为此监理部已下发联系单，详情可见联系单20151127。
2.3 opmc车间屋面水泥墩下部橡胶垫放置不到位，部分偏离水泥墩。海工车间屋面组件堆放背面朝上，不符合要求，必须进行整改。
2.4 尽快将EL检测不合格的48块组件板抽取出来，另行堆放，同时将组件接地线安装到位。

3、施工安全文明
3.1 屋面施工注意临边洞口防护，女儿墙边缘严禁经常性行走，吊运过程必须符合安全吊装规范要求。
3.2 现场做好成品保护，露天堆放的材料、设备应做好防雨措施。
4、其他事项

4.1 工程资料与施工同步，工序、材料报验必须及时提交监理部审核。
三、业主方对本项目的意见及要求

1、现阶段，工程进度为工作的重点，必须尽全力赶进度，确保并网发电的时间节点目标能够实现。
2、现场安全文明施工同样重要，使用活动脚手架在配电房内施工必须注意安全。
新远东4.4MW分布式光伏发电项目监理部

2015年11月27日


