新远东4.4MW分布式光伏发电项目


第八次监理例会会议纪要

                                                                                    

会议时间：2015年12月25日上午9:00
会议地点：远东集团102会议室

主持人：戚总（总监理工程师）
参加单位及人员：见会议签到表（后附）

建设单位：宜兴远东新能源有限公司        （业主）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司  （监理）

施工单位：上海艾能电力工程有限公司      （总包兼设计）

施工单位：江苏能新光伏科技有限公司      （分包）

本次会议议题：施工质量、安全、进度及并网发电准备的注意事宜。

会议内容

一、施工单位对工程情况进行汇报（总、分包单位）
1、汇报本周施工完成情况
1.1 土建部分：除后砌的墙体及内外墙涂料外，其他土建施工内容基本结束。
1.2 安装部分：组件全部到场，已安装12496块。汇流箱接线安装19个（海工8个，opmc 11个）。屋面避雷系统安装完成50%以上。光伏系统所用电气设备基本安置到位，汇流箱至逆变器电缆、逆变器至箱变电缆、箱变至高配房电缆均已铺设到位并连接。高压测试完成，二次设备25号完成安装，26号进行测试。
2、汇报下周工程项目安排
2.1 土建部分：配电房全部完工并清理干净。 
2.2 安装部分：组件全部安装到位，汇流箱接线完成，逆变器、箱变、二次设备全部调试完成，具备并网发电条件。
2.3 配合业主做好并网发电的资料准备，及时完成验收资料。
3、其他事项

3.1 部分接线用辅料（接线端子等）500元以内由分包采购，并开具票据后报总包报销。
3.2 安排逆变器、汇流箱、监控系统等厂家技术人员到场安装指导。

3.3 其他内容可详见施工周报（2015.12.18～12.24）。

2、 监理单位对项目情况提出的意见和建议

1、在满足功能的前提下，做好相关测试工作（开路电压、最大最小电流、绝缘电阻值等基本测试），低压测试，设备防护绝缘测试等等，做到整体连调，尽可能的在测试环节消除故障。
2、注意保护施工环境，不得对原有设施进行破坏，施工结束后对环境进行清理恢复，屋面落水管口格栅应恢复到位。在供电部门验收前必须场地清理到位，具备验收条件。
3、送电前做好内部调度工作，由业主牵头成立运维小组，将有关操作规程，运维规章制度等准备齐全，并张贴上墙，设备悬挂安全运行标识。消防器材及管理制度落实到场。

4、现场测试时必须做好安全防护，保证设备安全、人身安全。尽快完善测试报告，争取在28号前将所有资料准备好，满足并网所需条件，做好供电部门验收准备。

5、施工单位内部讨论后制定工作计划，明确并网前内各项工作落实时间。
三、业主方对本项目的意见及要求

1、尽快安排进行电气系统的相关调试，并及时提供相应的试验报告，调试必须在两天内完成。
2、调试完成后对配电房内部进行垃圾清理，同时墙面粉刷、涂料施工，在供电局验收前必须完成。
3、屋面施工完成后应及时清理废料、垃圾，恢复屋面整洁，落水管格栅应重新安装复位。
4、高压试验报告至少要三份以上的原件，28号下班前要把所有验收资料准备好。
5、总分包单位内部讨论后制定工作计划，明确并网前内各项工作落实时间。原则上12.28提交并网验收资料，同时现场必须具备并网验收条件。
6、施工时间虽然紧张，但安全工作不可放松，现场安全工作必须落实到位，尤其是用电安全，作电气测试必须做好防护工作，保证人身和设备安全。
新远东4.4MW分布式光伏发电项目监理部
2015年12月25日


