新远东4.4MW分布式光伏项目


第六次监理例会会议纪要

                                                                                    

会议时间：2015年12月6日上午9:00

会议地点：远东集团102会议室

主持人：王斌（监理工程师）
参加单位及人员：见会议签到表（后附）

建设单位：宜兴远东新能源有限公司        （业主）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司  （监理）

施工单位：上海艾能电力工程有限公司      （总包兼设计）

施工单位：江苏能新光伏科技有限公司      （分包）

本次会议议题：施工质量、安全、进度及需要协调的事宜。

会议内容

一、施工单位对工程情况进行汇报（总、分包单位）
1、汇报本周施工完成情况
1.1 土建部分：配电房内外墙粉刷完成，百叶窗安装完成。海工及opmc车间高配房电缆沟施工完成。
1.2 安装部分：配电房室内电气管线埋设完成，电缆沟内电缆托架完成。屋面水泥墩全部安装到位；光伏发电系统组件安装完成全部到货量（3845块）；支架安装完成90%。屋面电缆桥架基本铺设到位，因固定支架未到场，暂未固定。组件避雷系统完成10%。
1.3 其他事项详情可见施工周报内容中的本周工作综述。
2、汇报下周工程项目安排
2.1 土建部分：待12.10箱变到场以后进行剩余墙体砌筑、粉刷、室内涂料全部完成。其他内容可见施工周报。
2.2 安装部分：按厂家供货计划，从12.6起每隔两天发组件3000片左右，12.12最后一批组件到场，组件到场随到随装。其他安装项目（如桥架、配电柜等）按到货时间安排施工。其余事项详情可见施工周报。（篇幅所限，不在此详述）
2.3 组件及其他材料、设备的到场时间制约项目的进展，如厂家不能按计划供货，导致工程延期，则总包单位必要时将向生产厂家进行追偿（误工费、延期损失等）。

2.4 屋面光伏清洗系统图已经绘制完成，即将下发图纸，由分包单位报价确定是否由分包来施工。

2.5 现场设备材料拆封留下的包装应定期清理，现场材料堆放必须分类有序。施工过程的安全防护做到位。

2.6 在组件拆箱之后发现有光伏组件板损坏的，分包单位应及时联系总包、监理、业主到场查看，并记录在册，以便后续处理。
2.7 组件用M4接线头由总包提供给分包单位用于组件安装使用。

3、需解决协调的事项

3.1光伏系统电缆中4mm²电缆安装需要使用，请业主先期供应该种电缆总量的⅔以用于安装。
2、 监理单位对项目情况提出的意见和建议

1. 施工进度
1.1 按目前的施工进展来看，施工进度滞后计划至少一周以上，如无特别措施赶工，工期延误基本已成定局。
1.2 材料、设备的到货不及时，已经成为制约项目进展的主要原因，为此造成了相当数量的人力、物力、财力的不必要损失，总包单位必须在其所负责供应的物料范围内及时、足量的提供材料给分包安装单位，分包单位在物料供应充足的前提下采取措施赶工，尽可能将工期延误降到最低程度，避免更大的损失。

1.3 施工所需的材料、设备等必要物料，分包单位应提前向总包、业主提出申领要求，明确规格型号、数量、到场时间，以便于安排到场进行施工。

2、施工质量

2.1 因本周光伏系统主材—光伏组件板未到货（截至12.4），现场基本处于半停工状态，施工质量无异常情况发生。
3、施工安全文明
3.1 现场施工无异常情况发生。
4、其他事项

无
三、业主方对本项目的意见及要求

1、施工用电缆应提前两天向我方提出申领要求，以便我方安排发货。施工方提出的电缆我方先期发货40000米。
2、并网发电时间节点非常重要，总包单位应及时做好物料供应，分包单位保质保量按期完成施工任务，确保达成并网发电的时间要求。

3、现场安全文明施工同样重要，施工必须注意安全，操作应符合安全生产规范要求。。
新远东4.4MW分布式光伏发电项目监理部

2015年12月6日


