第10次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目      编号：WFGF-GDLH-009
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2016年03月07日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	黄泽桐

	会议议题
	对本周的施工情况以及发现的问题进行总结，并解决问题

	会议内容：

会议由监理单位黄泽桐主持：
监理单位黄工：

  1.要求山东电力建设第三工程公司每周周一都以书面形式对上周施工情况进行上报；

  2.为确保施工进度按计划正常进行，要求山东电力建设第三工程公司上报材料设备到场计划；

  3.由于施工现场车辆流动量大，要求山东电力建设第三工程公司在施工现场放置安全标语、减速形式等警示牌；

  4.要求山东电力建设第三工程公司高度重视安全问题，加强35KV开关站安全管理；

  5.要求山东电力建设第三工程公司根据业主方对防腐的要求，进行整改，详见工程联系单：WFGF-JLLD-13-001；

  6.要求山东电力建设第三工程公司对进场材料管桩，必须经业主、监理验收，未经业主、监理许可，不准卸货使用，若发现不合格管桩，要求退回；

  7.要求山东电力建设第三工程公司每道工序要及时上报，未经我方监理验收签字，下道工序不准施工；

  8.为保证施工人员以及设备材料安全，要求山东电力建设第三工程公司尽快提交建筑工程一切险以及施工人员保险花名册；

  9.要求山东云天电力工程有限公司对外线22#、33#铁塔存在质量问题，2016.03.08下午17点之前落实整改措施，并以书面形式上报；

  10.为保证外线线路安全，要求山东云天电力工程有限公司、潍坊互联电力工程有限公司加大对铁塔螺丝紧固程度的排查；

  11.要求山东云天电力工程有限公司、潍坊互联电力工程有限公司外线施工管理人员加强施工现场安全管理，高空作业必须系安全带；

  12.经对潍坊互联电力工程有限公司报审资料审查，发现存在部分问题，不符合规范要求，现要求贵公司立即进行整改，重新上报；

  13.由青州冠泰基础工程有限公司施工区域7个池塘（15#、16#、17#、18#、26#、27#、28#）存在部分管桩桩距、标高偏差较大的质量问题，要求贵公司立即安排人员进行整改；

  14.要求各施工单位及时上报施工所需资料，做到施工与资料同步进行。

监理单位王工：

  1.现场巡视，发现35KV开关站存在以下问题：

   （1）、砖墙出现通光现象；

   （2）、外墙架眼洞不允许用砂浆及砖块堵洞，必须用细石混凝土分层堵实；

   （3）、35KV开关柜室窗头振捣不密实；

   （4）、临时脚手架搭建不符合安全规范要求。

  2.针对以上问题，要求山东电力建设第三工程公司立即整改，并且加强施工质量管控。

山东电力建设第三工程公司王文胜王主任：

  1.对监理黄工提出的上报每周计划、材料设备进场计划、安全警示牌、建筑工程一切险的事宜，会马上跟进落实；

  2.对业主方孙总提出的防腐方案整改事宜，需等我方商务人员与业主方商务人员洽谈协商后，给予回复；

山东云天电力工程有限公司现场负责人张峰张经理：

  1.针对监理方黄工提出的铁塔整改方案要求，会在指定时间内给予答复；

  2.施工资料会及时上报监理方审批；

  3.对缺少角钢的22#铁塔，已安排人员开始组装；

  4.已安排施工人员对铁塔螺丝进行全面排查；

潍坊互联电力工程有限公司凌工：

  1.关于黄工提出资料问题，会马上整改并上报；

  2.目前，已安排人员对铁塔基础土方进行平整，对1-18基铁塔螺丝进行全面排查；

  3.在保证22#、33#铁塔不作改动的情况下，2016年3月18日通讯、防雷全部完工。

青州冠泰基础工程有限公司负责人董刚：

  1.关于监理黄工提出的7个池塘整改问题，已经安排人员、机械进行整改；

山东天恩综合能源有限公司徐工：

  1.要求山东电力建设第三工程公司每天下午19点准时上报日报给予我方；

  2.要求各施工单位加强施工现场安全管理；

  3.要求各施工单位及时上报资料给监理，做到施工与资料同步进行。

山东天恩综合能源有限公司王工：

  1.要求青州冠泰基础工程有限公司在2016年3月9日下午17点之前将7个出现池塘问题的管桩，全部整改完成，防止阻碍山东电力建设第三工程公司支架安装；

  2.要求青州冠泰基础工程有限公司立即上报2015年1月16日现场对150根管桩进行低应变检测的最终报告，将16#子方阵第9排第2组第6根、17#子方阵第9排第1组第2根、18#子方阵第13排第3组第4根桩身存在明显缺陷的3根管桩拔掉清出现场，重新打桩。

  3.要求青州冠泰基础工程有限公司上报7个池塘存在质量问题管桩整改方案，严禁使用挖掘机进行撞击整改。

                                              项目监理部 整理   2016-03-07


