第12次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目      编号：WFGF-GDLH-011
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2016年03月21日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	黄泽桐

	会议议题
	对本周的施工情况以及发现的问题进行总结，并解决问题

	会议内容：

会议由监理单位黄泽桐主持：
监理单位黄工：

  1.经业主与我方监理对外线山东云天电力工程有限公司施工范围19#-40#检查，存在的问题进行如下叙述,并作出要求：

  （1）对于贵公司上报的对22#、33#外线铁塔的施工计划，要求按时完成；

  （2）部分铁塔角钢由于施工过程中出现镀锌层脱落现象，要求立即整改；

  （3）部分接地排缺少弹垫、平垫，且接触面积不够，要求立即整改；

  （4）未挂警示牌，要求立即组织悬挂警示牌，且建议安装在进线方向醒目位置；

  2.经业主与我方监理对外线潍坊互联电力工程有限公司施工范围1#-18#检查，存在的问题进行如下叙述,并作出要求：

   (1) 1#爬缆塔至220KV大兴站变电所周围未放电缆警示桩，要求立即整改安装；

  （2）接地排螺栓未上平垫和弹垫，要求立即整改安装；

  （3）资料问题，要求2016年3月26日之前上报，否则，将给予罚款处罚；

  3.要求山东电力建设第三工程公司对上周工作完成情况、本周工作计划、材料进场情况、现场清淤、打桩、开关站施工等情况，以及需业主方协调的问题进行汇报；
  4.要求山东电力建设第三工程公司将周计划进行细化明确，将其完善；

  5.上周我方监理重点检查内容主要是支架镀锌层抽检、管桩防腐验收，由监理孙工进行汇报；

  6.希望建设单位、施工单位明确进场材料验收人员；

  7.要求山东电力建设第三工程公司将未调整到位的支架，立即进行调整；。

  8.要求山东电力建设第三工程公司上报最终的施工进度计划以及设备、材料进场计划；  

  9.要求各施工单位资料上报要及时，严格按照业主给予模板做资料。

监理单位王工：

  1.要求各施工单位加强施工现场安全监督管理：

   （1）、35KV开关站管理区加强施工人员安全管理，如高空坠物、登高系安全带等；

   （2）、支架安装登高作业必须系安全带；

(3)、施工现场施工车辆以及外来货车众多，要求放置安全警示标语；

   （4）、外线铁塔登高作业必须系安全带；

  2.要求各施工单位严格按照施工规范施工作业；

  3.要求山东电力建设第三工程公司提供技术交底记录；
监理单位孙工：

  1.针对以上黄工提出支架镀锌层抽检及防腐验收问题，做以下汇报：

   （1）、于2016年3月19日对河南天丰钢结构建设有限公司进场支架材料镀锌层厚度进行抽检检测,发现部分支架材料表面存在不均匀、锌瘤、镀锌层脱落、变形等现象 ；

   （2）、于2016年3月17日，经现场发现防腐施工过程中，存在漏涂、起皱、涂刷不均匀、底漆面漆流淌地面等现象，并于2016年3月18日下发监理工程师通知单：WFXM-16031801，要求山东电力建设第三工程公司立即整改；

  2.施工过程中出现桩身环裂现象，要求山东电力建设第三工程公司立即联系第三方检测机构对桩身做检测。
潍坊互联电力工程有限公司项目负责人王帅：

  1.资料可以在2016年3月26日之前上报，但是需要山东云天电力工程有限公司提供一份有关外线19#-40#铁塔质量保证函；

山东云天电力工程有限公司项目负责人张峰：

  1.针对监理方黄工提出的问题，已安排施工人员对铁塔进行全面排查；

  2.对于潍坊互联电力工程有限公司项目负责人王帅提出有关外线19#-40#铁塔质量保证函会尽快提供；

山东电力建设第三工程公司王主任：

  1.对上周施工情况、本周施工计划等进行汇报，详见施工周报2016年第2期（3月15日～3月21日）；

  2.针对监理提出的质量问题，会立即做出整改；

  3.关于桩身环裂现象，已联系第三方检测机构进场做实验；

山东电力建设第三工程公司项目经理谭总：

  1.希望业主方大概给出13#、33#池塘排水时间；

  2.箱变平台基础9米桩出现打不下去现象，希望业主方尽快给出施工方案； 

山东天恩综合能源有限公司土建工程师王工：

  1.箱变平台基础工期与实际上报计划，已明显滞后，要求山东电力建设第三工程公司给出弥补措施；

山东天恩综合能源有限公司项目经理董总：

  1.对于监理孙工提出的支架镀锌层厚度达不到设计要求的，表面出现锌瘤、锌渣，镀锌层脱落等现象的，放到指定地点，进行挑选，挑选完毕立即清出现场；

  2.要求潍坊互联电力工程有限公司2016年3月26日之内上报资料，否则，给予经济处罚；

  3.要求山东电力建设第三工程公司严格按照施工计划施工，且将施工计划进一步细化；

  4.关于13#、33#池塘排水情况，争取2016年3月28日完成排水；

  5.经对打桩施工计划与实际情况相比，明显滞后，要求山东电力建设第三工程公司加快施工进度。

                                              项目监理部 整理   2016-03-21


