第13次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目      编号：WFGF-GDLH-012
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2016年03月28日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王登营

	会议议题
	对本周的施工情况以及发现的问题进行总结，并解决问题

	会议内容：

会议由监理单位王登营主持：
监理单位王工：

  1.要求各施工单位对上周工作完成情况、本周工作计划，以及需业主方协调的问题进行汇报；

  2.根据山东电力建设第三工程公司上报的施工进度计划,与现场实际情况比较，出现滞后情况，希望山东电力建设第三工程公司加快施工进度，给予弥补措施；

  3.要求各施工单位加强施工加强现场安全管理；

  4.要求山东电力建设第三工程公司加强进场材料质量把关力度，对已安装不合格支架，尽快给出处理方案；

  5.要求山东电力建设第三工程公司现场负责人做好对施工人员的技术交底工作，不合格支架材料严禁使用；

  6.要求山东电力建设第三工程公司加大防腐整改力度；

  7.要求山东电力建设第三工程公司进场材料（如地板砖、日光灯等）必须上报业主以及监理验收；

  8.要求山东电力建设第三工程公司在箱变施工时，割掉的管桩锚固要按图集10G409-42页施工；

  9.我方监理下发的监理工程师通知单要按时回复，否则，将给予处罚；

  10.要求施工单位施工及时上报资料。

监理单位孙工：

  1,目前支架安装已经大批量增加人员，要求山东电力建设第三工程公司立即安排第三方检测单位对桩身出现环裂现象的管桩进行检测；

  2.关于防腐提出以下要求：

   （1）.加大对桩头防腐出现漏涂、起皱的整改力度；

   （2）.发现施工人员支架安装时，对已做防腐桩头破坏，要求加强管理，并对其进行整改；

  3.关于支架材料质量事宜：

  （1）.进场部分支架材料存在锌瘤、锌渣、镀锌层脱落现象（详见附图），要求山东电力建设第三工程公司严格把控进场材料质量大关，将不合格材料清出场地；

  （2）对已安装镀锌层脱落支架（详见附图），要求山东电力建设第三工程公司2016年3月29日12时给予处理方案；

  （3）发现施工人员在二次搬运支架材料以及按照支架时，野蛮施工，将支架镀锌层破坏，要求山东电力建设第三工程公司要求施工人员做到轻拿轻放；

  4.要求山东电力建设第三工程公司加大对支架调整，并上报业主及我方监理验收；

  5.组件陆续进场，要求山东电力建设第三工程公司加大对组件的保护力度，做好施工技术交底工作。

潍坊互联电力工程有限公司何玉涛：

  1.希望山东云天电力工程有限公司提供一份有关外线19#-40#铁塔质量保证函；

  2.1#-18#铁塔整改问题已经回复，并且给予施工计划，会按照时间要求落实；

山东云天电力工程有限公司项目负责人张峰：

  1.针对19#-40#铁塔整改问题，已经回复，并会按照上报施工计划作业；

  2.对于潍坊互联电力工程有限公司提出有关外线19#-40#铁塔质量保证函问题，希望其提供一个模板；

山东电力建设第三工程公司王主任：

  1.对上周施工情况、本周施工计划等进行汇报，详见施工周报2016年第3期（3月21日～3月27日）；

  2.关于桩身环裂现象，已联系第三方检测机构进场做实验；

  3.针对桩头防腐、支架材料镀锌层脱落等问题，会立即安排人员跟进整改；

山东电力建设第三工程公司项目经理谭总：

  1.针对已安装镀锌层脱落问题会立即要求工人进行更换； 

山东天恩综合能源有限公司项目经理董总：

  1.针对以上监理提出的问题以及要求，各施工单位要立即整改落实；

  2.要求山东电力建设第三工程公司加快施工进度，对出现滞后的分项工程，要给予措施进行弥补；

  3.关于13#、33#池塘排水情况，正在落实解决；

  4.发现施工现场存在施工人员抽烟、施工机械漏油等现象，要求山东电力建设第三工程公司加强管理，立即进行处理，同时做到文明施工，将垃圾进行统一回收并处理；

  5.关于已安装镀锌层脱落支架，要求山东电力建设第三工程公司通知厂家给予处理方案；

  6.希望山东电力建设第三工程公司加强与支架供货厂家的沟通，进场支架出现不合格材料，不给予验收，要求退回，同时，延误工期造成的后果由山东电力建设第三工程公司自行负责；

  7.要求山东电力建设第三工程公司加强内部管控，对不合格材料严格把关，严禁进入施工现场。

山东天恩综合能源有限公司电气负责人徐帅：

  1.电气设备进场必须上报我方人员及监理验收，设备开箱必须有监理人员旁站；

  2.电气施工进度计划中二次设备安装滞后，要求山东电力建设第三工程公司加快进度；

  3.对外线检查发现的问题，要求施工单位要及时跟进落实。

                                              项目监理部 整理   2016-03-28


