第14次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目      编号：WFGF-GDLH-013
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2016年04月05日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王登营

	会议议题
	对本周的施工情况以及发现的问题进行总结，并解决问题

	会议内容：

会议由监理单位王登营主持：
监理单位王工：

  1.要求各施工单位对上周工作完成情况、本周工作计划，以及需业主方协调的问题进行汇报；

  2.根据山东电力建设第三工程公司上报的施工进度计划,与现场实际情况比较，发现35KV开关站、箱变平台基础及支架安装出现滞后情况，希望山东电力建设第三工程公司加快施工进度，给予弥补措施；

  3.要求各施工单位加强施工加强现场安全管理，发现施工人员站立在铲车铲斗，存在严重安全隐患；

  4.要求山东电力建设第三工程公司加大对支架材料镀锌层脱落现象的整改力度，增加施工人员，整改完成后，及时报验业主及我方监理验收,若延误工期影响组件安装，一切由贵公司承担；

  5.要求山东电力建设第三工程公司在组件试装之前，必须将支架调整到位，达到验收要求，且支架安装完成要及时报验业主及我方监理验收合格，方可进行组件安装；

  6.要求山东电力建设第三工程公司加大防腐整改力度；

  7.组件安装之前必须上报施工方案并进行技术交底工作；

  8.要求施工单位施工及时上报资料。

监理单位电气工程师吴工：

  1.外电线路铁塔上部分螺栓螺帽紧固后，露丝不符合规范要求，要求山东云天电力工程有限公司立即组织人员进行整改；

  2.发现35KV开关站接地干线穿越建筑墙体时，未加套保护管，不符合施工规范，要求立即进行整改：

  3.发现已安装的支架材料部分檩条弯曲、表面存在泥土等现象，要求施工人员进行整改更换；

  4.发现施工人员在对镀锌层脱落支架进行修补时，未将表面灰尘清理干净，要求必须将表面灰尘擦拭干净，才可施工。

潍坊互联电力工程有限公司何玉涛：

  1.施工资料2016年4月10日下午17点之前给予上报；

  2.会尽快组织施工人员进场进行光缆施工。

山东云天电力工程有限公司项目负责人张峰：

  1.2016年4月6日，22#、33#铁塔拉线完成；

  2.2016年4月11日，会上报业主及监理对19#-40#整改情况进行检查；

山东电力建设第三工程公司王主任：

  1.对上周施工情况、本周施工计划等进行汇报，详见施工周报2016年第4期（3月28日～4月5日）；

  2.针对桩头防腐、支架材料镀锌层脱落等问题，已安排人员跟进整改；

山东电力建设第三工程公司项目经理谭总：

  1.部分施工进度出现滞后情况，是由于进场设备、材料滞后，正与供货厂家沟通协调；

山东天恩综合能源有限公司土建负责人王工：

  1.施工进度计划与实际情况对比，出现滞后情况，要求山东电力建设第三工程公司给出相应的计划措施；

  2.现场检查中，发现施工现场负责人未在现场，希望山东电力建设第三工程公司加强管理；

  3.要求山东电力建设第三工程公司必须在开会前一天，进行上报我方及监理。

山东天恩综合能源有限公司电气负责人徐帅：

  1.要求山东电力建设第三工程公司对材料、设备进场情况及时跟进。

山东天恩综合能源有限公司项目经理董总：

  1.针对以上监理提出的问题以及要求，各施工单位要立即整改落实；

  2.要求各施工单位严格按照施工规范施工，确保保质保量保安全；

  3.落实安全责任制，要求山东电力建设第三工程公司上报各施工队伍安全员名单；

  4.要求山东电力建设第三工程公司加强现场文明管理，垃圾及时清理，对施工车辆严加管理，建议山东电力建设第三工程公司实行单行道管理，规划道路正常通行，由业主及监理方配合；

  5.支架摆放必须垫枕木，组件摆放到场地平整地方，同时对组件做好技术交底，轻拿轻放，做到防划伤防雨水保护措施；

  6.每周开例会，要求监理落实上周提出的要求，并打印，开会进行核实；

  7.材料、设备到货滞后，建议山东电力建设第三工程公司及时加强与厂家沟通；

  8.要求山东电力建设第三工程公司加强治安管理，严禁施工人员喝酒斗殴等。

                                              项目监理部 整理   2016-04-05


