第15次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目      编号：WFGF-GDLH-014
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2016年04月12日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王登营

	会议议题
	对本周的施工情况以及发现的问题进行总结，并解决问题

	会议内容：

会议由监理单位王登营主持：
监理单位王工：

  1.要求各施工单位对上周工作完成情况、本周工作计划，以及需业主方协调的问题进行汇报；

  2.根据山东电力建设第三工程公司上报的施工进度计划,与现场实际情况比较，发现35KV开关站、箱变平台基础及支架、组件 安装出现滞后情况，希望山东电力建设第三工程公司加快施工进度，给予弥补措施；

  3.要求各施工单位加强施工加强现场安全管理；

  4.要求山东电力建设第三工程公司加大对支架材料镀锌层脱落现象的整改力度，增加施工人员，整改完成后，及时报验业主及我方监理验收,若延误工期影响组件安装，一切由贵公司承担；

  5.要求山东电力建设第三工程公司在组件试装之前，必须将支架调整到位，达到验收要求，且支架安装完成要及时报验业主及我方监理验收合格，方可进行组件安装；

  6.要求山东电力建设第三工程公司加大防腐整改力度；

  7.组件安装之前必须上报施工方案并进行技术交底工作；

  8.要求施工单位施工及时上报资料；

  9.要求山东电力建设第三工程公司将施工现场不合格材料，2016年4月13日下午17点之前全部清出施工现场。

监理单位电气工程师吴工：

  1.每道工序必须报验我方监理进行验收，经验收合格，方可进行下道工序；

  2.要求山东电力建设第三工程公司尽快落实安全员佩戴标识情况。

监理单位孙工：

  1.镀锌层脱落现象修补情况也是验收支架的一项工序，要求山东电力建设第三工程公司加大镀锌层脱落处理力度。

  2.要求山东电力建设第三工程公司对已打桩基桩身环裂现象做出的桩身完整性检测试验报告尽快上报

潍坊互联电力工程有限公司何玉涛：

  1.施工资料2016年4月12日下午17点之前给予上报；

  2.光缆线施工2016年4月15日全部升空，2016年4月25日全部整改完成，并上报业主及监理验收。

  3.需业主方给予光插调试时间。

山东云天电力工程有限公司项目负责人张峰：

  1.2016年4月20日，外线整改完成，上报业主及监理进行验收；

山东电力建设第三工程公司王主任：

  1.对上周施工情况、本周施工计划等进行汇报，详见施工周报2016年第5期（4月6日～4月12日）；

  2.针对支架材料镀锌层脱落等问题，已安排人员跟进整改；

  3.会后，立即安排人员对支架进行整改，整改合格后，上报业主及监理验收；

  4.由于支架、组件安装过程中，会对已做好防腐柱头造成破坏，将后期安排人员进行排查整改；

  5.组件摆放不到位的现象，立即安排人员进行整改；

  6.对出现滞后的分部分项工程，会马上重新调整计划进行施工。

山东电力建设第三工程公司电气负责人李工：

  1.希望业主方尽快确认组件接地方式；

  2.通讯、防火封堵、视频监控图纸还未到，请业主方联系设计院尽快落实。

山东天恩综合能源有限公司土建负责人王工：

  1.对进度滞后分部分项工程，要求将施工计划重新进行调整，并加快施工进度；

  2.要求山东电力建设第三工程公司对安装完成支架进行自检，自检合格后，及时上报我方及监理验收，验收合格后，方可进行组件安装；

  3.发现施工现场组件摆放倾斜较大，要求山东电力建设第三工程公司马上安排人员整改；

  4.要求山东电力建设第三工程公司，在2016年4月18日箱变进场前，必须有17个箱变基础具备安装条件；

  5.对支架调整情况，要求山东电力建设第三工程公司自2016年4月13日起，每两天调整一个池塘，并上报我方人员及监理进行验收；

  6.要求山东电力建设第三工程公司加快35KV开关站施工。

山东天恩综合能源有限公司电气负责人徐帅：

  1.要求山东电力建设第三工程公司对未进场的材料、设备进场情况进行统计并上报；

  2.电气实际施工情况出现滞后，要求山东电力建设第三工程公司重新作出调整，并上报。

  3.施工工序以及进场材料必须及时上报我方及监理人员；

  4.要求山东电力建设第三工程公司对施工现场桥架桩基基础严格按照我方给予要求进行整改；

  5.对组件接地方式确认情况，会后给予答复；

山东天恩综合能源有限公司电气负责人张鹏程：

  1.对图纸问题会立即跟设计院沟通落实。

山东天恩综合能源有限公司外线负责人刘明法：

  1.要求外线施工队伍加快整改速度，在规定时间内完成并上报；

山东天恩综合能源有限公司项目经理董总：

  1.针对以上监理以及我方专工提出的问题以及要求，各施工单位要立即整改落实；

  2.要求各施工单位严格按照施工规范施工，做到保质保量保安全，按时并网发电；

  3.要求各施工单位严格按照施工进度执行，对出现滞后的情况，立即对施工进度计划进行调整，并上报；

  4.要求各施工单位2016年4月15日下午17点之前必须将所有施工资料上报

  5.进场材料保质保量，要求山东电力建设第三工程公司及时与供货厂家沟通，加快供货进度；

  6.送出缆终端已订货，要求山东电力建设第三工程公司及时与山东云天电力工程有限公司及时沟通关于爬缆线升空事宜；

  7.要求山东电力建设第三工程公司2016年4月14日下午17点之前，给予信通设备到货时间；

  8.关于组件第三方检测事宜，先对进场组件进行检测，然后对已安装组件进行检测；

  9.要求山东电力建设第三工程公司安排我方专工及监理方人员对管桩供货厂家进行取样送检。
                                              项目监理部 整理   2016-04-12


