第16次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目      编号：WFGF-GDLH-015
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2016年04月18日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王登营

	会议议题
	对本周的施工情况以及发现的问题进行总结，并解决问题

	会议内容：

会议由监理单位王登营主持：
监理单位王工：

  1.要求各施工单位对上周工作完成情况、本周工作计划，以及需业主方协调的问题进行汇报；

  2.根据施工现场支架、组件施工进度情况，发现由于支架调整不到位，造成组件安装存在施工难度，要求山东电力建设第三工程公司加大支架整改力度，同时，支架调整、组件试装，技术交底须细化明确，并及时上报施工方案；

  3.要求对施工现场支架材料镀锌层脱落及不合格的清出现场；

  4.要求山东电力建设第三工程公司组件摆放在平整场地；

  5.发现箱变平台基础浇筑时，平台表面砼不平整及有脚印，要求山东电力建设第三工程公司尽快处理；

  6.要求山东电力建设第三工程公司加大防腐整改力度；

  7.要求外线施工队伍要加大整改力度，按时上报业主及我方监理验收；

监理单位电气工程师吴工：

  1.要求山东电力建设第三工程公司严格按照组件方案施工；

  2.发现SVG室电气设备干式变压器在施工过程中出现变形，要求山东电力建设第三工程公司进行处理，采取合理的施工方法施工作业；

监理单位孙工：

  1.针对镀锌层脱落现象修补情况，要求山东电力建设第三工程公司尽快上报业主及我方监理进行验收；

  2.要求山东电力建设第三工程公司加大对施工现场桥架管桩基础的整改力度；

  3.要求山东电力建设第三工程公司加强安全管理，下雨天气，施工车辆严加管控。

潍坊互联电力工程有限公司何玉涛：

  1.外线1#-40#铁塔光缆施工已全部完成；

  2.正在对外线铁塔部分缺陷进行整改；

  3.将于2016年4月25日上报业主以及监理进行验收。 

山东云天电力工程有限公司项目负责人张峰：

  1.2016年4月20日上报业主及监理进行验收；

山东电力建设第三工程公司王主任：

  1.对上周施工情况、本周施工计划等进行汇报，详见施工周报2016年第6期（4月13日～4月18日）；

  2.针对支架材料镀锌层脱落修补整改问题，立即安排人员进行上报验收；

  3.施工现场已安排人员进行支架整改，整改完成及时上报业主、监理验收；

  4.对出现滞后的分部分项工程，会马上重新调整计划进行施工。

山东电力建设第三工程公司项目经理谭总：

  1.电气试验设备已到位，希望监理专工给予指导把关；

山东天恩综合能源有限公司土建负责人王工：

  1.对进度滞后分部分项工程，要求将施工计划重新进行调整，并加快施工进度；

  2.要求山东电力建设第三工程公司对安装完成支架进行自检，自检合格后，及时上报我方及监理验收，验收合格后，方可进行组件安装；

  3.对施工现场不合格支架材料，尽快清出施工现场；

  4.发现35KV开关柜室外墙保温伸缩缝未处理，雨棚漏水，要求山东电力建设第三工程公司加快整改

山东天恩综合能源有限公司电气负责人徐帅：

  1.要求山东电力建设第三工程公司对加快对电力电缆敷设进度；

  2.要求山东电力建设第三工程公司对施工现场桥架桩基基础严格按照我方给予要求进行整改；

  3.加快对35KV开关柜室装修施工；

  4.根据山东电力建设第三工程公司上报的50MW项目材料发货情况表中的综自设备剩余的两个通讯柜尽快落实；

山东天恩综合能源有限公司外线负责人刘明法：

  1.要求山东云天电力工程公司加大对39#-40#弧垂整改；

  2.要求山东云天电力工程公司2016年4月20日上报自检报告；

  3.要求潍坊互联电力工程公司2016年4月22日上报自检报告。

山东天恩综合能源有限公司项目经理董总：

  1.对上周工地例会要求进行落实

  （1）、要求山东电力建设第三工程公司2016年4月20日施工资料上报完善，做到与施工同步，否则，将给予考核；

  （2）、关于组件第三方检测事宜，会后将跟商务进行沟通落实；

  （3）、要求山东电力建设第三工程公司上报管桩供货厂家建华、三河的第三方检测报告于2016年4月24日上报 ；

  2.要求山东电力建设第三工程公司加快施工进度，增加施工人员；

  3.要求业主专工王玉明会后落实关于土方回填的平面图；

  4.要求山东云天电力工程有限公司、潍坊互联电力工程有限公司加大整改力度，按时上报我方专工及监理验收，若验收时，仍发现存在问题将给予处罚；

  5.要求各单位跟进落实施工进度计划、材料进场计划的每个细节，我方专工与山东电力建设第三工程公司负责人及时对接沟通，由监理方人员进行监督；

  6.要求山东电力建设第三工程公司对管理区大门、围栏材质在2016年4月22日下午17点之前给予回复；

  7.加强施工现场安全管理，对存在的安全问题落实到位；

  8.关键施工节点必须有施工现场负责人、监理人员旁站；

  9.要求施工现场车辆严格按照车辆行驶规定行驶，并对施工场区道路进行平整，确保车辆人员安全。

                                              项目监理部 整理   2016-04-18


