第17次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目      编号：WFGF-GDLH-016
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2016年04月25日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王登营

	会议议题
	对本周的施工情况以及发现的问题进行总结，并解决问题

	会议内容：

会议由监理单位王登营主持：
监理单位王工：

  1.要求各施工单位对上周工作完成情况、本周工作计划，以及需业主方协调的问题进行汇报；

  2.发现施工现场已安装极个别组件背板有划痕、部分支架材料上存在泥土，要求山东电力建设第三工程公司加强施工管理力度，安排人员立即进行整改； 

  3.对进场支架材料，发现部分不合格，我方要求贵公司整车全部退场，业主方董经理为避免耽误工期，多次强调要求贵公司严格对不合格支架材料进行挑选，但是发现仍有部分不合格支架材料已安装支架，要求贵公司对不合格支架材料进行更换，并全部清出施工现场；

  4.要求山东电力建设第三工程公司严禁将组件摆放至池塘中间低洼处，防止下雨天气浸泡水中；

  5.要求山东电力建设第三工程公司在箱变浇砼后，采取养护措施，经回弹后，达到规范要求值，方可进行箱变安装；

  6.要求山东电力建设第三工程公司对箱变基础管桩柱头钢板与预埋件之间进行满焊，且焊缝要饱满,并要做防腐处理；

  7.道路上灰尘较多，应根据国家规定要求进行防尘处理机洒水；

  8.要求山东电力建设第三工程公司加强施工现场安全管控；

  9.组件安装必须严格按照上报施工方案及规范要求施工；

  10.为不影响工期，要求山东电力建设第三工程公司加快施工进度，增加施工人员，按照上报的施工进度计划，严格执行。

监理单位电气工程师吴工：

  1.要求山东电力建设第三工程公司对进场电气队伍资质、人员资质、特种作业人员操作证进行报审；

  2.要求山东电力建设第三工程公司对进场的电气设备、材料办理报验（部分未报验，已用于工程施工），所有进场电缆均应取样送检；

  3.要求山东电力建设第三工程公司对承担本工程电气性能试验的电气实验室进行资质报审、试验资格证报审；

  4.电气施工人员在组件还未完成调整的情况下，就进行组件串联连接，会影响组件调整，请施工方注意；

  5.SVG室两台干式变压器完成了就位，应清扫室内卫生，将柜体表面损坏部分修复，刷漆；

  6.山东电力建设第三工程公司对监理工程师通知单中要求的事项应进行整改，然后回复监理工程师通知单。

监理单位孙工：

  1.对进场不合格支架材料，要求山东电力建设第三工程公司立即清出施工现场；

  2.要求山东电力建设第三工程公司加大对施工现场桥架管桩基础的整改力度；

  3.要求山东电力建设第三工程公司加强施工管理，对施工现场组件划伤的进行更换，并清出施工现场，对缺少弹垫、螺丝紧固不到位的，立即进行整改。

潍坊互联电力工程有限公司郝维顺：

  1.外线1#-18#铁塔已整改完成，会后上报业主及监理进行验收；

山东云天电力工程有限公司项目负责人张峰：

  1.希望山东电力建设第三工程公司在40#趴揽塔施工时，提前进行通知，安排人员进场；

山东电力建设第三工程公司王主任：

  1.对上周施工情况、本周施工计划等进行汇报，详见施工周报2016年第7期（4月18日～4月25日）；

  2.对进场不合格支架材料安排厂家人员立即进行筛选，并清出施工现场；

  3.对施工现场组件安装以及搬运不当的情况，会加强施工管理，并再次进行技术交底；

  4.对已安装支架、组件缺少弹垫、平垫、螺丝紧固不到位现象，立即安排人员进行排查整改；

 山东天恩综合能源有限公司土建负责人王工：

  1.要求山东电力建设第三工程公司及时整改并回复监理方下发的通知单；

  2.要求山东电力建设第三工程公司将15#、16#电缆桥架基础2016年4月26日整改完成；

  3.要求山东电力建设第三工程公司对已安装达不到规范要求的支架、组件进行整改。

山东天恩综合能源有限公司电气负责人徐帅：

  1.要求山东电力建设第三工程公司对加快对15#、16#池塘桥架基础管桩存在倾斜的立即安排人员进行调整；

  2.要求山东电力建设第三工程公司上报桥架固定方案；

  3.要求山东电力建设第三工程公司安排施工人员在35KV开关柜室加班施工作业；

  4.由于箱变基础滞后原因，导致电气设备箱变无法安装，要求山东电力建设第三工程公司加快施工进度；

  5.要求山东电力建设第三工程公司对桥架托臂进行热镀锌处理。

山东电力建设第三工程公司项目经理谭总：

  1.针对山东天恩综合能源有限公司电气专工徐工提出的桥架固定方案，由我方自行决定，如后期需整改，由我方自行承担；

山东天恩综合能源有限公司项目经理董总：

  1.针对桥架固定方案事宜，由山东电力建设第三工程公司自行决定，我方给出联系函，由贵公司签字；

  2.要求山东电力建设第三工程公司于2016年4月25日22点之前上报调整后的施工计划；

  3.针对40#爬揽塔施工事宜，由我方专工做好协调沟通；

  4.要求各施工单位加强施工现场安全管理。

                                              项目监理部 整理   2016-04-25


