第18次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目      编号：WFGF-GDLH-017
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2016年05月03日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王登营

	会议议题
	对本周的施工情况以及发现的问题进行总结，并解决问题

	会议内容：

会议由监理单位王登营主持：
监理单位王登营：

  1. 对上周发现问题的落实情况：

  （1）、支架材料上的泥土仍未整改到位；

  （2）、进场不合格支架材料仍未清出施工现场；

  （3）、部分箱变基础管桩柱头钢板与预埋件之间局部未进行满焊；

  （4）、进场电气设备、材料、特种作业人员资质仍未上报；

  （5）、进场电力电缆仍未取样送检；

  （6）、对已安装组件要严格按照GB50794-2012规范整改到位；

  （7）、对以上未落实到位的问题给予考核，并下发通知单。

  2.对山东电力建设第三工程公司做出以下要求：

  （1）、每周五8:30进行施工现场安全文明大检查；

  （2）、对已安装支架严格按照GB50205规范施工、组件按照GB50794-2012验收规范进行整改;

  （3）、对34#池塘存在腐蚀、镀锌层脱落支架材料清出现场，对存在泥土、支架变形的材料全部处理完成后，方可进行支架安装；

  （4）、发现33#与34#之间的过路穿缆管深度只有60cm，未达到图纸设计要求，立即进行整改，并报验我方进行查看；

  （5）、我方监理多次对贵公司强调，严禁施工人员用锤子砸抱箍，但34#仍然存在该现象，要求贵公司加强现场管理，对被砸抱箍进行更换，并清出现场；

  （6）、发现14#池塘电气施工人员在往支架檩条敷设2*4mm²电缆时，用竹竿顶电缆，容易将组件划伤，严禁使用该方法；

  （7）、加快35KV开关站剩余工程量施工进度。

  2.要求山东云天电力工程有限公司、潍坊互联电力工程有限公司对业主、我方监理预验收查出的问题，立即进行整改；

监理单位电气工程师吴晓乔：

  1.经核查，发现上周例会提出的问题仍未落实到位，要求山东电力建设第三工程公司立即落实；

监理单位孙李宾：

  1.对山东电力建设第三工程公司做出以下要求：

  （1）、对已安装支架材料上有泥土的立即进行处理，未安装支架材料有泥土的处理好后，方可进行安装；

  （2）、对已安装支架、组件进行全面排查，保证“两平一弹”，螺栓紧固到位；

山东电力建设第三工程公司副经理刘鹏：

  1.对上周施工情况、本周施工计划等进行汇报，详见施工周报2016年第8期（4月26日～5月2日）；

  2.施工进度正在按2016年4月27日上报的50MWp项目细化施工进度计划实施；

  3.对进场不合格支架材料正在组织人员清出现场；

  4.2016年5月3日下午将进场40人；

  5.已安装支架、组件将安排专人进行调整；

  6.2016年5月9日之前完成电气设备调试；

  7.对监理及业主提出的要求马上落实整改。

 山东天恩综合能源有限公司土建负责人王玉明：

  1.对山东电力建设第三工程公司做出以下要求：

  （1）、尽快落实35KV开关站配电箱/装修材料、电气安装材料选购订货情况；

  （2）、每天发一份材料、设备到货、及第二天供货计划清单；

  （3）、对监理提出支架材料腐蚀问题，立即进行处理；

  （4）、对已安装组件严格按照GB50794-2012验收规范整改。

山东天恩综合能源有限公司电气负责人徐帅：

  1.对山东电力建设第三工程公司做出以下要求：

   （1）、进场电力材料、设备必须及时报验我方及监理验收；

   （2）、立即落实光功率预测柜、安全I区到货情况；

   （3）、2016年5月9日到2016年5月13日进行光差调试；

   （4）、2016年5月13日开始省地调联调，必须保证综自设备、故障滤波、光功率预测柜厂家提前到场，做好各项准备工作；

   （5）、对电能表、CT、PT的校验工作合理安排好，防止工作遗漏；

   （6）、加强对现场电气设备的保护，尤其站内设备及柜面的保护，做好防护措施；

   （7）、35KV开关站做好防尘、除尘工作。

山东天恩综合能源有限公司外线负责人刘明法：

  1.要求山东云天电力工程有限公司、潍坊互联电力工程有限公司对铁塔存在的问题进行整改。

山东天恩综合能源有限公司项目经理董利明：

  1.对山东电力建设第三工程公司做出以下要求：

   （1）、通知施工队伍负责人每周周五8:30按时进行安全文明大检查，监理将检查内容进行细化并下发联系单；

   （2）、我方将严格按照你贵公司2016年4月27日上报的50MWp项目细化施工进度计划进行考核，若2016年5月6日下午18点未按施工计划完成工程量，将对你公司进行10万元考核，每3天为一个节点，下个节点将加倍处罚，以此类推； 

  （3）、关于监理王工提出的34#池塘支架材料腐蚀问题，安排施工队伍进行挑选，同时，通知厂家进行处理，若发现有泥土、腐蚀支架材料安装，每一根将给予5000元考核；

  （4）、2016年5月3日12点之前落实光功率预测柜到货情况；

  （5）、加强施工现场进度、质量、安全管理。

                                              项目监理部 整理   2016-05-03 


