第2次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-GDLH-001-001
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2015年11月27日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	马少经

	会议议题
	对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并给出下周的计划方案

	会议内容：

会议由监理单位马少经马工主持：

  1.每周周五8:30召开外线工地例会；

  2.总结上周工作情况；

  3.对施工进度进行汇报；

  4.对下周的工作计划进行汇报；

  5.施工过程中需协调解决的事情。

山东云天电力工程建设有限公司负责人庞波庞经理：
  1.施工进度：

1）、19～33#基础开挖完工、垫层浇筑完工；

2）、钢筋材料正在取样送检、混凝土灌注桩资质厂家审核中；

  2.下周施工计划：

、全部开始支模、浇筑；

、混凝土灌注桩施工队伍进场，准备施工。

潍坊互联电力工程有限公司负责人王帅王经理： 

  1.施工进度：

1）、1～18#基础开挖完工（除15#、16#）；

2）、2#、3#浇筑完工，2015年11月27日准备拆模，5#开始浇筑；

  2.下周施工计划：

、5个塔基浇筑、拆模完工。

  3.需协调解决问题：

    15#、16#需民事调解。

业主单位李华磊李工：

  1、对于15#、16#的民事调解会及时跟进协调；

  2、要求施工方外线资料要及时上报审批。
监理单位马少经马工：

1.要求施工方及时上报单位资质、进场机械、特殊工种的相关证件等；

2.要求施工方每道施工工序必须上报我方监理，经认可后，才可进行下道施工工序；

3.要求施工方加强施工现场的材料、设备的管理；

4.要求施工方材料取样送检过程中，做好相应的实验记录；

5.同一基础浇筑必须一次浇筑完工；

6.要求施工方做好安全方面的防护措施；

7.要求施工方严格按照图纸设计以及施工规范施工；

8.混凝土独立基础、条形基础的尺寸允许偏差：

  （1）轴线允许偏差±10mm；

  （2）顶标高允许误差（0，-10）mm；

  （3）垂直度每米允许偏差≤5mm；全高允许偏差≤10mm；

  （4）截面尺寸允许偏差±20mm。

支架基础预埋件允许偏差：

（1）预埋螺栓标高允许偏差（±20，0）mm；

（2）轴线预埋螺栓允许偏差（0，-5）mm

监理单位孙工：

  1.要求施工方及时上报冬季施工方案（安全措施）；

  2.前期资料不够完善的、施工过程资料要及时上报；

  3.要求施工方加强施工人员安全管理。

业主单位项目经理董利明董经理：

  1.要求施工方2015年12月1日之前必须上报建筑工程一切险。

                                               项目监理部 整理   2015-11-27


