第2次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-GDLH-001-002
	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2015年11月30日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	马少经

	会议议题
	对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并给出下周的计划方案

	会议内容：

会议由监理单位马少经马工主持：

  1.每周周六8:30召开工地例会；

  2.总结上周工作情况；

  3.对施工进度进行汇报；

  4.对下周的工作计划进行汇报；

  5.施工过程中需协调解决的事情。

山东电力建设第三工程公司土建负责人王文胜：
  1.施工进度：

1）、项目部生活及临建设施于2015年11月25日正式投入使用，目前项目部管理人员7人；

2）、32KV开关柜及SVG室（目前施工人数共计52人）：

①35KV开关室2015年11月28日完成柱下条形基础浇筑工作；

②SVG室已完成地基换填工作，2015年11月28日完成垫层浇筑工作。

  2.下周工作安排：

、35KV开关柜室框架主体钢筋及模板完工；

、SVG柱下条形基础施工（根据图纸到位情况）。

  3.需业主协商解决的问题：

   1）请设计院2015年12月3日前提供35KV开关室建筑电气、消防烟感等埋管布置图纸；

   2）请设计院提供SVG室结构图，现有图纸已无法保证现场施工的连贯性，将会产生大量窝工现象，造成施工工期严重滞后；

  3）建议业主督促设计院提供出图计划，以便于安排施工，避免现场窝工。

青州冠泰基础工程有限公司负责人董刚： 

  1.施工进度：

1）、15#、16#、18#打桩已完工，27#打桩已完成一半，26#、28#放线完工；

  2.下周施工计划：

、27#打桩完工，17#、26#、28#打桩开始。

业主单位土建负责人王玉明：

  1、针对图纸问题，设计院已给出出图计划，但是电气设备无法确定；

  2、将会继续加大对设计院的督促力度，同时要求山东电力建设第三工程公司督促公司对设备的确定；

  3、要求监理方、施工方对已完工区域的桩基进行检查验收；

  4、要求青州冠泰基础工程有限公司上报对施工现场出现桩身裂缝、桩距偏差较大的施工整改方案；

监理单位马少经马工：

1.要求山东电力建设第三工程公司严格按照图纸施工；

2.要求施工方每道施工工序必须上报我方监理，经认可后，才可进行下道施工工序；

3.要求山东电力建设第三工程公司对35KV开关柜室条形基础表面做出整改；

4.对35KV开关柜室柱梁箍筋加密区，要严格按照规范施工；

5.要求青州冠泰基础工程有限公司与山东电力建设第三工程公司进行桩基与支架的交接验收；

6.要求青州冠泰基础工程有限公司加大督促管桩进场的力度；

7.梁高大于4.5米的增加腰筋；

8.各施工单位要加强对安全的管理。

监理单位孙工：

  1.要求施工人员高空作业必须系安全带；

  2.前期资料不够完善的、施工过程资料要及时上报；

  3.要求各施工单位将建筑工程一切险的相关依据尽快上报
                                               项目监理部 整理   2015-11-30


