第3次工地例会会议纪要（外线）
工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-GDLH-002-001

	会议地点
	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部
	会议时间
	2015年12月04日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	黄泽桐

	会议议题
	对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并给出下周的计划方案

	会议内容

一、施工单位：
山东云天电力工程建设有限公司：
  1.施工进度：

1）铁塔基础共22J,10J浇筑完工；

  2.施工计划：

2015年12月11日全部浇筑完工；

铁塔材料2015年12月5日进场，2015年12月7日全部到位；

铁塔组装、拉线2015年12月20日完工。

  3.需解决问题：

    1）现场塔基民事需进行调解。

潍坊互联电力工程有限公司： 

  1.施工进度：

1）16#开挖中，浇筑完成12个，共18个；

2）2#、3#浇筑完工，2015年11月27日准备拆模，5#开始浇筑；

3)材料铁塔10基已道。

  2.施工计划：

铁塔材料2015年12月7日全部到场；

铁塔组装、拉线2015年12月23日全部完工

电缆进220KV大兴站需2015年12月26日。

  3.需协调解决问题：

    1）15#、16#民事需继续调解。

二、监理单位：
1.要求施工方单位每周提供周报、本周完成量及下周计划；

2.资料与现场施工要同步进行，竣工需提供电子版；

3.施工单位应尽快将施工方案以及安全防护措施进行上报；

4.现场施工需按要求做好相应的防护措施，确保现场人员的自身安全；

5.现场高空作业过程中需按要求佩戴安全帽、安全带；

6.施工方单位资质、人员资料等相关证件要求及时进行上报，以确保资料的完整。

7.模板安装过程中要确保施工安全；

8.4#混凝土泵送过程中需注意泵车与高压线保持安全距离；

混凝土浇筑必须通知我方监理进行旁站；

进场材料要上报业主及我方监理，得到认可后，方可使用；

建筑工程一切险以及施工人员花名册、身份证复印件要立即上报。

业主单位：
  1.对延期问题，要求两家施工方以联系单的形式上报，延期时间再商议；

  2.为保证施工质量，要求两家施工单位进行基础强度测试后，达到要求，才可施工；

  3.要求两家施工队尽快上报钢筋、试块取样送检报告；

  4.民事调解会继续跟进；

  5.施工过程资料要及时上报。

                                               项目监理部 整理   2015-12-04


